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Samenvatting 
 
 
 
Aanleiding 
 
In de afgelopen jaren heeft Nederland meerdere malen te kampen gehad met wateroverlast. 
Naar verwachting zal dit in de toekomst toenemen. Om de overlast te beperken acht de Com-
missie Waterbeheer 21e eeuw (WB21, 2000) het noodzakelijk dat het watersysteem over 
meer ruimte beschikt voor waterberging. De overheid hoeft niet al deze gebieden te verwer-
ven, maar kan regelingen treffen met de grondeigenaren om incidenteel water te bergen. Dit 
kan leiden tot publiek-private samenwerkingsconstructies. 
 
Doelstelling en onderzoeksvragen 
 
Het doel van dit onderzoek is het onderzoeken van mogelijkheden voor publiek-private sa-
menwerking (pps) bij waterberging. De onderzoeksvragen zijn: 
- welke pps-arrangementen zijn voor waterberging denkbaar? 
- wat is de haalbaarheid? 
 
 In dit onderzoek wordt de volgende definitie van pps gehanteerd (analoog aan het Ken-
niscentrum PPS): 
 
Er is sprake van pps bij 1) een niet-vrijblijvende interactie tussen overheden en 
bedrijfsleven, 2) via een allocatie van zeggenschap en kosten/risico's, 3) gericht op 
synergie bij de verdeling van convergente doelen, 4) met zowel maatschappelijke als 
commerciële kenmerken en 5) onder voorwaarde van het behoud van de respectievelij-
ke identiteit en verantwoordelijkheid van betrokken partijen. 
 
 Voor publieke partijen kan samenwerking met private partijen meerwaarde creëren, 
doordat private partijen marktkennis en efficiëntie kunnen introduceren. Motieven voor het 
bedrijfsleven worden gevormd door commercieel voordeel en de waarde van overheidsrela-
ties. Deze kunnen tot uiting komen in versnelde procedures en extra ruimtelijke 
mogelijkheden. De samenwerking geschiedt dan op basis van vrijwilligheid met win-
winsituaties voor zowel de private als de publieke partijen. 
 
Meervoudig ruimtegebruik 
 
Bij pps voor waterberging is er sprake van meervoudig ruimtegebruik. Naast de functie wa-
terberging wordt de grond ook voor tenminste één andere functie gebruikt: agrarisch gebruik, 
natuur, wonen/werken of recreatie. Er worden drie vormen van meervoudig ruimtegebruik 
onderscheiden: gecombineerde-, gestapelde- en successieve functies. 
 10 
Publiek-private samenwerking-arrangementen 
 
Waterberging kan zich voordoen als voorraadberging, piekberging en noodberging. Omdat bij 
noodberging de frequenties uitzonderlijk laag zijn, liggen pps-constructies daarbij niet voor de 
hand. Incidentele schades zijn te vergoeden uit de noodwet WTS. Bij voorraad- en piekber-
ging zijn pps-arrangementen toepasbaar, omdat waterberging zich regelmatig voordoet en 
bovendien andere functies inpasbaar zijn, waardoor win-winsituaties kunnen worden gereali-
seerd. 
 De 'beleidsarrangemententheorie' kan als handvat dienen voor het ontwikkelen van pps-
constructies. Deze theorie gaat uit van een evenwicht tussen vier elementen: actoren, hulp-
bronnen, discoursen en spelregels. Ten aanzien van waterberging worden drie discoursen 
gedefinieerd: 
- water als conditie. Dit is de traditionele opvatting, waarbij de waterkwaliteit en het peil-
beheer worden afgestemd op de gebruiksfunctie (functioneel belang); 
- water als dienst. Water draagt bij aan een aantrekkelijke leefomgeving of door water-
berging wordt de overlast van overstromingen voorkomen (maatschappelijk belang); 
- water als product. Water is een schaars product, waarvoor andere partijen willen betalen 
(privaat belang). 
 
Randvoorwaarden publiek-private samenwerking 
 
De basisvoorwaarde voor pps is wederzijdse afhankelijkheid en samengaan van commerciële- 
en maatschappelijke doelen, zodat er sprake is van uitzicht op een samenwerkingsrelatie, in-
dividuele motieven en inzet van hulpbronnen. De bestuurlijke- en juridische posities en 
regelingen bepalen mede de randvoorwaarden. Het verdelen en beheersen van risico's kan een 
rol spelen bij de pps. 
 
Analyse van cases 
 
Voor vier cases zijn pps-arrangementen getoetst. De cases kwamen voort uit de studie Meer-
voudig Ruimtegebruik en Waterberging in Noord-Holland, die in 2002 door Habiforum is 
gepubliceerd. Daaruit is gebleken dat waterberging combineerbaar is met landbouw, natuur, 
recreatie en wonen, mits aanzienlijke aanpassingen in de inrichting worden verricht. Deze 
combinaties zijn door middel van een pps te realiseren. Waterberging dient meestal een maat-
schappelijk belang, waardoor het meestal een publiek initiatief zal zijn. Het initiatief tot pps 
kan ook vanuit private partijen komen. Op basis van de studie zijn diverse instrumenten ver-
kend. 
- bij een gebiedsontwikkelingscontract ontwikkelen partijen samen een waterbergings- 
locatie die voor private actoren aantrekkelijk is. Zowel publieke partijen (waterbeheer-
ders) als private partijen (projectontwikkelaars e.a.) kunnen daarbij voordeel behalen; 
- bij een waterbergingsfonds doneren private en publieke partijen geld in een fonds 
waaruit waterbergingsgebieden betaald kunnen worden. Dit fonds kan door een particu-
liere investeerder beheerd worden, en het geld kan worden gebruikt om een interessant 
rendement te behalen. Dit instrument is goed te combineren met een gebiedsontwikke-
lingscontract; 
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- de commerciële exploitatie en beheersovereenkomst hebben betrekking op de fase na 
realisatie. De eerste gaat uit van een profijtelijk beheer, waarbij de waterberging als een 
functie wordt meegenomen, terwijl bij de tweede een vergoeding wordt verlangd voor 
het beheer van de waterberging. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat het beheer wel goed-
koper kan worden uitgevoerd dan wanneer het waterschap het beheer zou uitvoeren. 
 
Conclusie 
 
Pps-constructies zijn het meest kansrijk bij verschuivingen van het discours 'Water als condi-
tie' naar 'water als dienst' of 'water als product' en wanneer waterberging in combinatie met 
nieuwe functies wordt gerealiseerd. 
 12 
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1. Inleiding 
 
 
 
1.1 Aanleiding 
 
In de afgelopen jaren heeft Nederland meerdere malen te kampen gehad met dreigende over-
stromingen en wateroverlast. Ook verdroging van natuurgebieden en watertekorten, met name 
in de landbouw, vormen al jaren een knelpunt. Naar verwachting zullen deze problemen door 
een stijgende zeespiegel en klimaatsverandering alleen maar toenemen. Om de problemen 
structureel te kunnen aanpakken acht de Commissie Waterbeheer 21e eeuw (WB21, 2000) het 
noodzakelijk dat het watersysteem op daarvoor cruciale plaatsen kan beschikken over ruimte 
voor het bergen en vasthouden van water. Berging kan worden gerealiseerd door water tijde-
lijk bovengronds op te slaan in zogenaamde retentiegebieden. Vasthouden van water kan 
plaatsvinden in en langs waterlopen, in de bodem en op maaiveld. De overheid hoeft niet al 
deze gebieden te verwerven, want vaak kan ook worden volstaan met privaatrechtelijke rege-
lingen met de eigenaar en/of gebruiker. De publiek-private samenwerking (pps) is een vorm 
van een privaatrechtelijke regeling die bij de overheid in de aandacht staat. De mogelijkheden 
van pps met betrekking tot projecten voor waterberging zijn echter nog nauwelijks onder-
zocht. 
 
 
1.2 Doelstelling en onderzoeksvragen 
 
Het realiseren van waterberging in een gebied leidt tot een verandering in de rollen van de 
publieke en private partijen. Het doel van het onderzoek is het ontwerpen en (ex ante) evalue-
ren van pps-arrangementen voor de realisatie van waterberging. Dit leidt tot de volgende 
onderzoeksvragen: 
- welke pps-arrangementen zijn voor waterberging denkbaar? 
- wat is de haalbaarheid? 
 
 
1.3 Aanpak in vier stappen 
 
Bij dit onderzoek worden vier stappen doorlopen om mogelijke pps-arrangementen te 
beoordelen: 
I. Ontwerpen van denkbare pps-arrangementen op basis van kenmerken van het probleem 
en van de actoren (op basis van de literatuur); 
II. Toespitsen van deze arrangementen op concrete cases in Noord-Holland; 
III. Toetsen van deze pps-arrangementen aan de hand van de vereiste startcondities; 
IV. Discussie en conclusies. 
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1.4 Leeswijzer 
 
In dit rapport wordt allereerst in hoofdstuk 2 beschreven wat publiek-private samenwerking 
inhoudt en hoe de ervaring tot nu toe zijn. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 aan de hand van 
de beleidsarrangemententheorie pps-arrangementen ontworpen. In hoofdstuk 4 worden de op-
ties voor waterberging en pps weergegeven. Dit wordt in hoofdstuk 5 gevolgd door de 
randvoorwaarden. In hoofdstuk 6 worden bij een aantal cases in Noord-Holland de mogelijk-
heden geschetst voor pps-arrangementen ten behoeve van waterbergingsprojecten. Het 
rapport wordt besloten met conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 7. 
 
 
1.5 Definities 
 
Zowel voor pps als voor waterberging worden veel verschillende definities gehanteerd. Om 
duidelijkheid te geven, worden hier de in dit rapport gehanteerde definities beschreven. 
 
Publieke partijen 
 
Onder publieke partijen worden alle overheden verstaan: het Rijk, provincies, gemeenten en 
waterschappen. 
 
Private partijen 
 
De niet-overheidspartijen vallen onder de private partijen. De belangrijkste partijen zijn: de 
grondeigenaren (zoals boeren, natuurterreinbeheerders, recreatieterreinbeheerders), investeer-
ders (zoals projectontwikkelaars) en nutsbedrijven (zoals drinkwaterbedrijven, 
energiebedrijven). 
 
Publiek-private samenwerking 
 
Voor pps geldt dat er een groot scala aan definities de ronde doet. In dit onderzoek wordt aan-
gesloten bij de definitie die door het pps-bureau voor het landelijk gebied (pps-groen) wordt 
gehanteerd. Er is sprake van pps bij 1) een niet-vrijblijvende interactie tussen overheden en 
bedrijfsleven, 2) via een allocatie van zeggenschap en kosten/risico's, 3) gericht op synergie 
bij de verdeling van convergente doelen, 4) met zowel maatschappelijke als commerciële 
kenmerken en 5) onder voorwaarde van het behoud van de respectievelijke identiteit en ver-
antwoordelijkheid van betrokken partijen (Kouwenhoven, 1991). Ook het Kenniscentrum 
PPS hanteert deze definitie (Ernst & Young Consulting, 2000). 
 
Waterberging 
 
In de literatuur worden verschillende definities van waterberging gehanteerd. Voor waterber-
ging in Hoog-Nederland wordt aangesloten bij de definities uit het rapport Waterkansen in het 
SGR2 (Van der Gaast et al., 2002), waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen vasthouden 
en bergen. Vasthouden is opslag van het neerslagoverschot aan de bron van een watersysteem 
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waar de neerslag valt en het waterschap geen beheerstaak heeft. Bergen is opslag van water 
tussen bron en uitgang van een watersysteem. Voor situaties in Laag-Nederland wordt ge-
bruikgemaakt van de definities van Habiforum (2001) voor 4 typen waterberging: 
- voorraadberging; 
- seizoens(voorraad)berging; 
- piekberging; 
- nood- of calamiteitenberging. 
 
Voorraadberging 
 
Voorraadberging is het vasthouden (bergen) van de neerslag die in het gebied valt. Het lokaal 
vasthouden van water heeft tot gevolg dat in natte perioden de grond- en 
oppervlaktewaterstanden in deze gebieden tijdelijk hoger zullen zijn. Met het vasthouden van 
de zomerse buien wordt getracht het inlaten van (gebiedsvreemd) water in droge perioden zo 
lang mogelijk uit te stellen of te voorkomen. De hogere waterstanden in de zomermaanden 
hebben een zeer tijdelijk karakter. De peilfluctuaties zijn in het algemeen gering. 
 
Seizoens(voorraad)berging 
 
Seizoens(voorraad)berging betreft het bergen van water in de bodem of in het open water met 
als doel het opbouwen van een watervoorraad in natte perioden en het benutten van deze 
voorraad in droge perioden. Het opbouwen van de watervoorraad vindt vooral in de winter-
maanden plaats. In veel gevallen gaat het bij seizoens(voorraad)berging om grote 
hoeveelheden water die worden geborgen. De polders waarin deze vorm van waterberging 
plaatsvindt, worden vaak aangeduid als waterconserveringspolders. De peilfluctuaties in der-
gelijke bergingsgebieden zijn relatief groot: van enkele tot tientallen decimeters. 
 
Piekberging 
 
Piekberging is het tijdelijk opslaan van water in de bodem, in het open water of op het maai-
veld met als doel wateroverlastproblemen als gevolg van hevige neerslag elders te voorkomen 
of in geval van Noord-Holland het voorkomen van een te grote belasting van het boezemsys-
teem. Piekberging kan jaarlijks tot eens in de 50 tot 100 jaar plaatsvinden. De mate van 
peilfluctuatie is sterk afhankelijk van de mogelijkheden van de locatie en de hoeveelheden 
water die moeten worden geborgen. De polders waarin piekberging plaatsvindt, worden aan-
geduid als retentiepolders. De peilfluctuaties zijn in het algemeen hooguit enkele decimeters. 
 
Nood- of calamiteitenberging 
 
Dit is het tijdelijk bergen van water uit de boezem of het hoofdsysteem door het inlaten van 
water in (diepe) polders met als doel het voorkomen van een calamiteit als gevolg van kritieke 
waterstanden op de boezem of in het hoofdsysteem. Nood- of calamiteitenberging vindt inci-
denteel plaats (niet vaker dan eens in de 50 tot 100 jaar) en leidt in beginsel tot snel stijgende 
waterstanden tot ver boven het maaiveld (tot enkele meters). De polders waarin het water 
vanuit de boezem of het hoofdsysteem wordt ingelaten, worden aangeduid als inlaatpolders of 
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noodbergingsgebieden. In dergelijke gebieden kan afhankelijk van de hoogteligging van het 
gebied ten opzichte van de boezem in het geval van nood het waterpeil tot enkele meters bo-
ven het maaiveld worden. 
 
 
1.6 Vergelijking met 'waterdiensten' in actuele beleidsdiscussies 
 
1.6.1  Inleiding 
 
Waterdiensten worden in diverse nota's beschreven, echter wel vanuit verschillende invals-
hoeken. De verschillende invalshoeken zijn in deze paragraaf beschreven: 1.6.2 water, 1.6.3 
ruimtelijke ordening landelijk gebied, 1.6.4 landbouw. 
 
1.6.2  Invalshoek water 
 
Op 22 december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) in werking getreden. Met 
deze richtlijn wordt beoogd om tot een geïntegreerd waterbeleid te komen voor de hele Euro-
pese Unie. Realisering van een goede kwaliteit van het aquatisch milieu staat voorop; 
maatregelen betreffende de kwantitatieve aspecten staan in dienst hiervan. Als doelen worden 
onder meer genoemd (KRW, art. 1): 
- het behoeden voor verdere achteruitgang, beschermen en verbeteren van aquatische 
ecosystemen en, wat de waterbehoeften ervan betreft, terrestrische systemen en water-
rijke gebieden; 
- het bevorderen van het duurzaam gebruik van water op basis van bescherming van be-
schikbare waterbronnen op lange termijn; verbetering van het aquatisch milieu door het 
stopzetten of geleidelijk beëindigen van lozingen, emissies of verliezen van prioritaire 
gevaarlijke stoffen; 
- een progressieve vermindering/het voorkomen van verdere verontreiniging van grond-
water; en een afzwakking van de gevolgen van overstromingen en perioden van 
droogte. 
 
 Het niveau van stroomgebieden wordt aangewezen als hèt niveau waarop afspraken 
over het waterbeleid en over de afstemming van de uitvoering moeten worden gemaakt. In 
principe dient voor elk (internationaal) stroomgebied een stroomgebiedsbeheersplan te wor-
den opgesteld (KRW, art. 13), hetgeen voor Nederland betekent dat het moet deelnemen aan 
het opstellen van plannen voor de Rijn, de Maas, de Schelde en de Eems. De stroomgebieds-
beheersplannen kunnen vervolgens worden uitgewerkt met meer gedetailleerde programma's 
per deelstroomgebied, sector, aangelegenheid of watertype. 
 Bij het opstellen van de maatregelenprogramma's per stroomgebiedsdistrict dienen de 
lidstaten rekening te houden met een aantal beginselen. Eén daarvan is het 'beginsel van te-
rugwinning van de kosten van waterdiensten' (KRW, overweging 38/art. 9). Deze 
kostenterugwinning wordt echter niet verder uitgewerkt. 
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 Waterdiensten worden in de richtlijn gedefinieerd als (KRW, art. 2): alle diensten die 
ten behoeve van huishoudens, openbare instellingen en andere economische actoren voorzien 
in: 
a) onttrekking, opstuwing, opslag, behandeling en distributie van oppervlakte- of grond-
water; 
b) installaties voor de verzameling en behandeling van afvalwater, die daarna in opper-
vlaktewater lozen. 
 
 Implementatie van de kaderrichtlijn is geen zaak van overheden alleen. Aangedrongen 
wordt op actieve participatie van alle betrokken partijen, met name ook van de watergebrui-
kers bij de opstelling, herziening en aanpassing van de stroomgebiedsbeheersplannen (KRW, 
overweging 46 / art. 14). 
 
Waterberging: een waterdienst? 
 
Is waterberging te beschouwen als een waterdienst waarvoor kosten in rekening gebracht 
moeten worden? Op basis van de Kaderrichtlijn Water valt deze vraag niet eenduidig te be-
antwoorden. Het traditioneel versneld afvoeren van water, met het oog op de conditionering 
van bodem en waterhuishouding voor toegekende functies, kan worden getypeerd als een wa-
terdienst die wordt geleverd door het waterschap. De investerings-, uitvoerings- en 
onderhoudskosten worden (voor een belangrijk deel) via de omslag toegerekend aan de be-
langhebbende functies. In deze optiek lijkt het vergroten van het waterbergend vermogen 
veeleer op het verminderen of stopzetten van een lopende waterdienst, dan op het leveren van 
een nieuwe waterdienst. Echter, realisatie van waterberging betekent in Nederland iets anders 
dan zomaar het (tijdelijk) stopzetten van de waterafvoer. Waterberging kan, gezien de grote 
druk op de beschikbare ruimte, alleen op geconcentreerde wijze plaatsvinden, op daartoe aan-
gewezen gronden c.q. delen van watersystemen. Hiervoor zullen, net als voor versnelde 
afvoer, investeringskosten, uitvoeringskosten en beheers- en onderhoudskosten gemaakt moe-
ten worden. Het vasthouden of opslaan van water, ten behoeve van het voorkomen van 
wateroverlast of watertekort voor toegekende functies, kan dan worden getypeerd als een wa-
terdienst die wordt geleverd door de eigenaren en/of gebruikers van aangewezen gronden. Op 
basis van het beginsel van terugwinning van de kosten van waterdiensten zullen deze kosten 
dan via een nieuw afsprakenkader toegerekend moeten worden aan de belanghebbende func-
ties. Indien de aangewezen gronden niet in eigendom zijn bij overheden, is het denkbaar dat 
zo'n afsprakenkader onderdeel vormt van een pps-arrangement. Gezien de bepaling in de Ka-
derrichtlijn, dat actieve participatie van met name de watergebruikers gewenst is, is het zelfs 
denkbaar, dat betrokken private actoren hiertoe zelf met voorstellen komen. In de landbouw-
sector en onder andere belanghebbenden in het landelijk gebied leven ideeën die hierbij 
aansluiten (zie paragraaf 1.6.3 en 1.6.4). 
 
1.6.3  Invalshoek ruimtelijke ordening landelijk gebied 
 
In SGR2 worden de ruimtelijke afwegingen uit de Vijfde Nota voor de Ruimtelijke Ordening 
(VIJNO) (Ministerie van VROM, 2001) gevolgd. Dit betekent onder andere dat in totaal voor 
490.000 ha rekening moet worden gehouden met de gevolgen van het nieuwe waterbeleid, 
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zoals verwoord in het Advies van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw (WB21, 2000). De 
ruimtelijke gevolgen variëren van het creëren van extra open water voor de opvang van wa-
teroverlast in regionale systemen tot functieaanpassingen en ruimtelijke maatregelen. De 
ruimtevraag vanuit het waterbeleid is echter niet los te zien van andere ruimtelijke claims. Het 
SGR2 heeft daarom als waterstrategie voor het landelijke gebied het streven naar functiecom-
binaties: een optimale combinatie voor water, landbouw, natuur en recreatie. 
 Bij het zoeken naar functiecombinaties kunnen maatregelen voor het nieuwe waterbe-
leid ten koste gaan van de mogelijkheden van andere functies in een gebied. Het SGR2 stelt 
dat in die gevallen aanvullende ruimtelijke voorzieningen moeten worden getroffen of dat 
productieverlies moet worden gecompenseerd, bijvoorbeeld via een systeem van blauwe 
diensten. In het rapport Blauwe diensten (Van Bommel et al., 2002) zijn deze verder uitge-
werkt. In het algemeen zijn dit diensten op het terrein van natuur, landschap, openbare 
toegankelijkheid en water. Vergoedingen hebben vooral betrekking op aanleg, inrichting 
en/of beheer. In Van Bommel et al., (2002) worden blauwe diensten gedefinieerd als: aan een 
waterbeheerstaak gerelateerde op zakelijke grondslag voor anderen verrichte activiteit. 
 Maatschappelijke wensen op het gebied van water betreffen het bewerkstelligen van 
aanpassingen in het waterbeheer met als doel: 
- het instandhouden van landschappen; 
- het vergroten van de veiligheid door waterberging in retentie- of noodoverloopgebie-
den; 
- het vasthouden van water om te gebruiken in perioden van watertekort en om verdro-
ging te voorkomen; 
- het verbeteren van de waterkwaliteit in beïnvloedingsgebieden. 
 
 Het SGR2 stelt dat in gebieden waar deze maatschappelijke wensen aan de orde zijn, 
het voor de hand ligt om de landbouw een rol te geven als beheerder die betaald wordt voor 
het leveren van waterdiensten. Een duurzaam beheer vraagt in specifieke gebieden herinrich-
ting en aanpassing van de bedrijfsstructuur (bijvoorbeeld in beïnvloedingsgebieden). 
 De in SGR2 geschetste financieringsstructuren voor het nieuwe waterbeheer geven dui-
delijke aanknopingspunten voor pps. In het SGR2 wordt pps dan ook nadrukkelijk genoemd 
als één van de instrumenten om de uitvoering van het beleid voor het landelijk gebied beter en 
sneller te realiseren. Het kabinet wil de samenwerking met private partijen bij uitvoering van 
het beleid versterken. Daarbij wordt gesteld dat: 
- pps geen doel op zich is, maar een middel kan zijn om de uitvoering van investeringen 
in het landelijke gebied te versnellen en stagnatie in de uitvoering te doorbreken; 
- pps niet taakstellend wordt opgelegd en geen gebieden worden aangewezen waar pps 
aan de orde kan zijn, vanwege mogelijk onbedoelde effecten op de grondmarkt; 
- het uiteindelijk aan de provincie respectievelijk gemeente is om te beslissen in hoeverre 
een pps-aanpak wordt gevolgd. 
 
 Als een vervolg op VIJNO en SGR2 heeft het Kabinet Balkenende in de 'Stellingname-
brief Nationaal Ruimtelijk Beleid' (Ministerraad, 2002) aangekondigd dat de planologische 
beleidsuitspraken van VIJNO en SGR2 geïntegreerd zullen worden in één nota: de Nota 
Ruimte. Het item water komt alleen in het kader van noodoverloopgebieden en retentiegebie-
den naar voren. In de nota wordt aangegeven dat meer aan marktpartijen wordt overgelaten, 
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ook via pps-constructies. In deze nota wordt echter ook geopperd om het restrictief ruimtelijk 
beleid los te laten. Dit verkleint de mogelijkheden van pps, omdat de rol van publieke partijen 
kleiner wordt. De private partijen hebben de publieke partijen niet meer nodig om plannen in 
het buitengebied te kunnen realiseren. Deze grotere ruimtelijke vrijheid heeft tot gevolg dat 
waterberging lastiger aan nieuwe projecten in het landelijk gebied te koppelen is en dus de 
onmogelijkheden voor pps bij waterberging afnemen. 
 
1.6.4  Invalshoek landbouw 
 
In de nota Nieuwe waarde van water (LTO-Nederland, 2001) geeft LTO-Nederland haar visie 
op de veranderende positie van water in onze samenleving en de gevolgen die dat heeft voor 
de land- en tuinbouw. LTO ziet veel mogelijkheden om de nieuwe kijk op water (water als 
ordenend principe, water in relatie tot de leefomgeving, calamiteitenpolders, ruimte voor de 
rivier, opvangcapaciteit in de 'haarvaten' van het watersysteem) vorm te geven voor de land- 
en tuinbouw. Zij denkt daarbij aan wateropvang, waterproductie, waterconservering, waterna-
tuur en combinatie met recreatie enzovoort. LTO kiest voor een zakelijke benadering. De 
land- en tuinbouw moet op een gezonde financiële basis in kunnen spelen op de nieuwe 
waarde van water. Bij de nieuwe benadering van water zijn voor LTO belangrijke aspecten: 
- het zoveel mogelijk voorkomen van bedrijfseconomische consequenties. Bijvoorbeeld 
functieveranderingen van een gebied kunnen leiden tot een vorm van vermogenschade 
of schade aan gewassen. Hier dienen dan heldere en voldoende financiële compensaties 
tegenover te staan; 
- de verzekerbaarheid tegen regenschade om de schade beperkt te houden en zich te pre-
pareren op veranderende klimaatomstandigheden; 
- water als inkomstenbron voor de grondgebruiker. Bijvoorbeeld door de productie van 
water, of het ter beschikking stellen van grond voor tijdelijke berging; 
- bij veranderingen in het waterbeheer zal nadrukkelijk rekening moeten worden gehou-
den met het huidige land- en tuinbouwgebruik en met de investeringen. Een pakket 
flankerend beleid is essentieel om draagvlak voor nieuwe plannen te vinden. 
 
 Pps wordt in de nota niet expliciet genoemd. Land- en tuinbouw is een private actor als 
het gaat om waterberging. Een aantal uitspraken in de nota (paragraaf financiering waterbe-
heer) geven daarvan blijk. LTO voert hier een zakelijke aanpak: 
- wanneer gronden nodig zijn voor bijvoorbeeld waterberging, kunnen ze op de gebruike-
lijke manier worden geworven; 
- uitgangspunt is cost recovery; 
- marktwerking bij watertekorten. 
 
 LTO is wel van mening dat water een collectief goed is en dat alleen de exploitatie van 
het waterbeheer in rekening kan worden gebracht. LTO is geen voorstander van een heffin-
gensysteem op water dat geen relatie heeft met de kostenveroorzaking. 
 Tot slot staat in de nota ook nog het een en ander over water in relatie tot besturing. Met 
name over de beleidsvierhoek en de verschillende inzichten die waterschappen en provincies 
hebben over elkanders taakopvattingen en competenties. 
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Concluderend 
 
De nota geeft een paar aanknopingspunten voor pps en waterberging vanuit de visie van de 
private actor land- en tuinbouw. LTO ziet mogelijkheden voor het leveren van waterdiensten 
en -producten door de land- en tuinbouw. 
 
1.6.5  Conclusie 
 
De verschillende partijen hebben het besef dat er anders omgegaan moet worden met water. 
Een onderdeel hiervan is het realiseren van waterberging, welke ook door private partijen als 
een waterdienst kan worden geleverd. Vooral de overheid ziet een rol voor private partijen, 
aangezien zij meer aan de markt wil overlaten en pps hiervoor een mogelijkheid biedt. Over 
de vraag welke vergoeding er tegenover moet staan, lopen de meningen nog wel uiteen, van 
vergoeding van de kosten tot zakelijke overeenkomsten. Pps zal echter maar één van de in-
strumenten zijn. De kansen van pps zullen wel in sterke mate afhangen van de beslissingen of 
het restrictief ruimtelijk beleid wordt losgelaten of niet. 
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2. Publiek-private samenwerking 
 
 
 
2.1 Kenmerken van publiek-private samenwerking 
 
Op het gebied van stedelijke ruimtelijke ontwikkelingsprojecten, groene ruimte en kennisin-
frastructuur en transport is de afgelopen jaren in Nederland ervaring opgedaan met pps. De 
overheid zoekt meer en meer samenwerking met private partijen om meerwaarde te creëren 
bij overheidsinvesteringen die van oudsher tot het publieke domein zijn gerekend. Achter-
gronden hiervan zijn dat met de inbreng van marktpartijen zaken mogelijk efficiënter zijn aan 
te pakken. Een kenmerk van pps is dat samenwerking geschiedt op basis van vrijwilligheid, 
waarbij de publieke- en private actoren op zoek zijn naar win-winsituaties. Zonder deze sa-
menwerking is de realisatie van doelen veelal veel lastiger of niet tot stand te brengen of 
vervallen sommige voordelen voor de partijen. 
 Pps is een interactief instrument, waarbij de overheid ervoor kiest om samen te werken 
met private en publieke partijen. Kenmerk van pps is dat private en publieke partijen elkaar 
opzoeken omdat de samenwerking voor beide voordelen oplevert. Bij pps behouden de partij-
en hun verantwoordelijkheid en identiteit. Pps is een instrument om deze doelen beter en 
efficiënter te realiseren en is derhalve geen doel op zich, maar een middel. 
 
Motieven voor publiek-private samenwerking 
 
Motieven voor pps kunnen grofweg in twee typen ingedeeld worden (Kouwenhoven, 1991): 
de financieel-economische en de bestuurlijk-strategische motieven. Hoewel de financieel-
economische motieven een belangrijke rol spelen op terreinen als stedelijke vernieuwing en 
infrastructuur - al dan niet op grond van overwegingen van financieringstekorten van de over-
heid - blijkt echter dat vaak niet zozeer de financiële inbreng van de partijen centraal staat, 
maar zaken als kennisuitwisseling en wederzijdse afstemming. Hiermee betreden we het ter-
rein van de bestuurlijk-strategische motieven, die zowel voor de overheid als bedrijven 
gelden. 
 Bestuurlijk-strategische motieven voor de overheid om pps toe te passen, passen in een 
heroriëntering binnen de overheid sinds de jaren tachtig (Kouwenhoven, 1991). Door toepas-
sing van pps zou het mogelijk worden het overheidsapparaat doelmatiger en effectiever te 
laten functioneren. 
 Bestuurlijk-strategische motieven voor het bedrijfsleven bestaan uit het onderhouden 
van adequate 'overheidsbetrekkingen' (Kouwenhoven, 1991). Door samen te werken kan ac-
tiever worden ingespeeld op de invloed van de regulerende en interveniërende rol van de 
overheid. Andere verwachte voordelen bestaan uit het concurrentievoordeel, doordat com-
merciële kansen worden gecreëerd door mogelijke opdrachten in het kader van pps. Tevens 
zouden verschillende procedures en vergunningen sneller kunnen worden afgehandeld. Een 
laatste motief kan bestaan uit het verkrijgen van inzicht in de werkwijzen van de overheid, om 
zo beter te kunnen anticiperen op mogelijke beleidsbeslissingen in de toekomst. 
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Startcondities 
 
Voor pps kunnen start- en procescondities worden onderscheiden (Kouwenhoven, 1991, Akro 
Consult, 2001). De startcondities zijn de voorwaarden waaraan altijd voldaan moet worden 
om een kans van slagen te hebben. Zowel Kouwenhoven als Akro Consult hebben het over de 
startcondities wederzijdse afhankelijkheid en samengaan van commerciële en maatschappe-
lijke doelen, zodat er sprake is van uitzicht op een samenwerkingsrelatie. Daarnaast onderkent 
Akro Consult nog de individuele motieven en inzet van middelen. 
 
Wederzijdse afhankelijkheid 
Een nuchter uitgangspunt bij elke project moet zijn: doe niet samen wat je alleen kunt doen. 
Er moet dus een zekere noodzaak bestaan om samen te werken. Die ontstaat wanneer partijen 
afzonderlijk hun eigen doelstellingen niet kunnen verwezenlijken zonder samenwerking met 
anderen. Men is dus van elkaar afhankelijk. Alleen door samen te werken en door de meer-
waarde die dat oplevert, kan het gewenste resultaat worden behaald. 
 
Samengaan van doelen 
De doelstellingen van de verschillende partijen moeten in elkaars verlengde liggen of ver-
enigbaar zijn. Als dit niet in het heden het geval is, moet dit wel in de nabije toekomst zo zijn. 
 
Individuele motieven 
Een goed inzicht in de individuele motieven van de deelnemende partijen is essentieel. De 
motieven bepalen immers gedrag en doelstellingen. Om hiertoe te komen is het belangrijk dat 
er sprake is van open communicatie. 
 
Inzet van hulpbronnen 
Elke partij moet beschikken over een specifieke hulpbron of grondstof, die kan worden inge-
zet voor het verwezenlijken van de eigen en gezamenlijke doelen en ambities. Dit kan geld 
zijn, grond, formele bevoegdheden, specifieke expertise enzovoort. Andere partijen kunnen 
niet zo gemakkelijk over die hulpbron beschikken, hierdoor is samenwerking noodzakelijk. 
 
Publiek-private samenwerking als proces 
 
Het totstandkomingsproces van een pps is door het Innovatienetwerk (2002) op hoofdlijnen 
onderverdeeld in 4 fasen. Het karakter van de samenwerking kan in elke fase verschillen: 
1. de eerste stap op weg naar een pps bestaat uit het vormen van een visie op een bepaald 
gebied. Dit gebeurt meestal door overheden en buiten het gehoor van private partijen. 
Het kan ook voorkomen dat private partijen met ideeën komen en de overheid met deze 
plannen laat kennismaken; 
2. in stap 2 gaan overheden en private partijen werken aan een meer gedetailleerde plan-
vorming. Hierbij zal rekening gehouden moeten worden met de belangen van alle 
betrokken partijen, moeten alle mogelijkheden en beperkingen van het plangebied wor-
den geanalyseerd en moet gestreefd worden naar een win-winsituatie. Gelijktijdig met 
of volgend op de planvorming zal de democratische legitimering van het gebiedsgerich-
te plan moeten worden georganiseerd. De betrokken bestuurders en 
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volksvertegenwoordiging zullen akkoord moeten gaan met de plannen alvorens deze 
verder kunnen worden uitgewerkt. Vanaf fase 2 is er sprake van publiek private sa-
menwerking en kunnen private partijen een inhoudelijke bijdrage leveren aan de 
volgende stappen, dan wel deze stappen vrijwel volledig uitvoeren; 
3. de derde stap is het gereedmaken van het plan voor uitvoering. Hiertoe moeten eventu-
eel de bestemmingplannen en/of streekplannen worden aangepast; 
4. de vierde stap is de uiteindelijke uitvoering van het plan. Na de bestuurlijke goedkeu-
ring van het plan en de synchronisatie met het bestemmingsplan en streekplan, zal nu 
gewerkt kunnen worden aan de fysieke uitvoering. Hiertoe moeten echter wel alle be-
treffende gronden in het plangebied beschikbaar zijn. Lukt het niet om op een of andere 
manier tot overeenstemming te komen met de betreffende grondeigenaren dan kan er 
worden overgegaan tot onteigeningsprocedures. Deze procedure kan echter lang duren 
en is niet bevorderlijk voor het draagvlak van het plan. 
 
Succesfactoren 
 
Er is reeds op verschillende terreinen onderzoek uitgevoerd naar de succes- en faalfactoren bij 
pps. Hierbij verschillen de onderzoeken in de door hen genoemde kritische succesfactoren 
voor effectieve pps. Maar in grote lijnen komen wel degelijk dezelfde constante voorwaarden 
en succesfactoren naar voren (zie bijlage 1). De belangrijkste succesfactoren zijn: 
- pps moet tot meerwaarde leiden. Een pps-arrangement vergt een complexe organisatie-
structuur. Wanneer iets door één partij gerealiseerd kan worden, dat moet het ook alléén 
worden gedaan; 
- publiek-publieke samenwerking. Wanneer er overeenstemming is tussen de verschil-
lende overheden wordt de overheid voor private partijen een meer betrouwbare partij, 
omdat er anders sprake kan zijn van een meerkoppige overheid; 
- open communicatie en onderling vertrouwen. Wanneer de partijen vertrouwen in elkaar 
hebben, neemt het risico af en werken de partijen niet met verborgen agenda's; 
- scope-optimalisatie. Het is van belang dat alle partijen die belang hebben bij het project, 
ook daadwerkelijk in de pps-constructie worden betrokken, maar de complexiteit neemt 
toe bij de toename van het aantal partijen; 
- naast samenwerkingsvormen zijn ook contracten belangrijk voor precieze verdeling van 
taken en risico's. 
 
Faalfactoren 
 
Faalfactoren liggen op het vlak van voorbereiding en organisatie, projectafbakening, selectie 
van partijen, samenwerking en risico's. Indien niet voldaan wordt aan (een of meerdere van) 
bovengenoemde succesfactoren, kan een pps-traject falen. Overigens kunnen ook onderlinge 
vooroordelen en onbekendheid met elkaars waarden een pps-mogelijkheid sterk verkleinen 
(Innovatienetwerk, 2002). 
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2.2 Ervaringen met publiek-private samenwerking tot nu toe 
 
In de literatuur worden veel verschillende samenwerkingsovereenkomsten als pps getypeerd. 
Twee hoofdvormen zijn joint ventures en privaatrechtelijke overeenkomsten. In een joint 
venture-achtige pps vormen publieke en private betrokkenen gezamenlijk een nieuwe 
juridische entiteit die het gezamenlijke doel moet gaan realiseren. De joint venture-achtige 
pps wordt veelal door gemeenten gebruikt bij stedelijke ontwikkeling, maar wordt in 
sommige gevallen ook door het Rijk toegepast. Een pps kan ook worden vormgegeven door 
een privaatrechtelijke overeenkomst te sluiten. Daarin worden afspraken vastgelegd over wie 
welke taken en verantwoordelijkheden heeft om het gezamenlijke doel te realiseren. 
 De publieke belangen zijn bij de pps beter te borgen, wanneer deze in de vorm van pri-
vaatrechtelijke overeenkomsten worden afgesloten dan met een joint venture. Het belang van 
de joint venture kan in de tijd aan verandering onderhevig zijn en hoeft niet altijd parallel te 
blijven lopen met het overheidsbelang. De statuten vormen op zichzelf geen volledige aanstu-
ringmogelijkheid voor de overheid omdat deze vooral toezien op de bestuurlijke inrichting en 
interne bevoegdheidsverdeling binnen een joint venture. Dit betekent dat de publieke belan-
gen primair zeker gesteld behoren te worden via wet- en regelgeving, concessievoorwaarden, 
contracten, subsidieregelingen en dergelijke. Dat betekent ook dat een joint venture tussen 
publiek en privaat in de praktijk een overeenkomst met diezelfde publieke partij moet aan-
gaan om zorg te kunnen dragen voor het geborgd blijven van de publieke belangen. Het is 
mogelijk dat een dergelijke overeenkomst zal conflicteren met de belangen die samenhangen 
met het aandeelhouderschap. 
 In Nederland is tot nu toe op drie terreinen ervaring opgedaan met pps: 
- infrastructuur; 
- stedelijke ontwikkeling; 
- ontwikkeling van het landelijk gebied. 
 
Infrastructuur 
 
De ervaringen met private financiering van infrastructuur zijn niet over de hele linie positief te 
noemen. In de jaren tachtig waren er twee pps-projecten voor infrastructuur, de aanleg van de 
Tunnel onder de Noord en de Wijkertunnel. Bij de Wijkertunnel was er slechts één private 
partij die over ervaring beschikte, namelijk het bedrijf dat ook de tunnel onder de Noord had 
gerealiseerd. Het gevolg was, dat deze partij een groot voordeel had ten opzichte van de con-
currenten en dat private en publieke partijen geen gelijkwaardige partners konden zijn. Het 
project is voor de overheid duur uitgevallen (Van Bommel, 1998). Hierna was er lange tijd 
weinig belangstelling voor pps en infrastructuur. Inmiddels is de draad weer opgepakt met 
onder andere de HSL-Zuid, de A59 (Rosmalen-Geffen; zie kader) en de N31 (Leeuwarden-
Drachten). Naast de pure infrastructuurprojecten vindt er steeds vaker integratie plaats met 
gebiedsontwikkeling, bijvoorbeeld bij de Zuidas in Amsterdam en het Centraal Station in Rot-
terdam. 
 Een vorm van pps die bij de aanleg van infrastructuur vaak wordt gekozen is: design, 
build, finance and maintain (dbfm). Bij de Tunnel onder de Noord, de Wijkertunnel en de 
HSL-Zuid is en wordt met dbfm-contracten gewerkt. Dit betekent dat een private partij de in-
frastructuur aanlegt en voor een bepaalde tijd het recht heeft deze te exploiteren. De 
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vergoeding kan uit een gebruikersvergoeding of via betaling door de overheid komen. Dit is 
in feite een vorm van concessieverlening. In de strikte zin van het woord is dbfm daarom geen 
pps. 
 
 
Aanleg van de A59 
 
Bij de A59 in Noord-Brabant is gekozen voor een pps-benadering om op die manier de aanleg met een aantal 
jaren te vervroegen ten opzichte van de MIT-planning. In het aanbestedingsproces worden de volgende stappen 
onderscheiden (Kenniscentrum PPS, 2001): 
1. aangezien het opdrachtgeverschap voor de aanleg van de A59 van het Rijk aan de Provincie overgedragen 
diende te worden, is aanvankelijk gewerkt aan het opstellen van een publiek-publieke overeenkomst. Om-
dat dit de eerste keer was dat een dergelijke situatie zich voordeed, heeft het enige tijd geduurd voordat alle 
noodzakelijke afspraken uitgewerkt waren. Het gaat daarbij, naast de overdracht van budget en bevoegd-
heden om kwesties als technische randvoorwaarden, onderhoudsverplichtingen en de eisen waaraan de 
weg na afloop van het contract moet voldoen. Dit betekent ook dat de verschillende elementen uit deze 
overeenkomst voor de Provincie de basis vormen voor het contract dat met de markt zal worden afgeslo-
ten; 
2. de provincie heeft een projectorganisatie opgezet; 
3. daarna is een selectiedocument opgesteld, waarin de selectiecriteria zijn vastgesteld. Hierop hebben 50 par-
tijen uit binnen- en buitenland gereageerd. Hieruit zijn vijf partijen geselecteerd die de volgende fase van 
het aanbiedingsproces ingaan; 
4. het dbfm-contract, waarvan de belangrijkste kenmerken zijn: risico-overdracht, betalingsmechanisme dat 
uitgaat van geleverde prestaties in de vorm van een periodieke beschikbaarheidvergoeding en vrijheid biedt 
voor de private partijen om tot een zo efficiënt mogelijke invulling aan het project te geven. 
Kader 2.1 Publiek-private samenwerking en infrastructuur 
 
 
Stedelijke ontwikkeling 
 
Grote projecten voor stedelijke ontwikkeling, waarbij pps zou kunnen worden ingezet, zijn 
onder te verdelen in drie categorieën (Arko consult, 2000): 
- revitalisering: hierbij worden de bestaande functies in een gebied nieuw leven ingebla-
zen, zonder dat de bestaande structuur verandert. Vaak gaat het om versnipperd 
eigendom van eigenaren waaronder beleggers en/of ontwikkelaars. Het rendement moet 
worden gehaald uit verhoogde huurprijzen na de revitalisering. De overheid speelt vaak 
een rol op de achtergrond; 
- herstructurering: een wijk wordt breed aangepakt, waarbij verschillende aspecten in het 
geding zijn zoals wonen, infrastructuur, economie en sociale voorzieningen. Zonodig 
wordt hierbij de structuur van de wijk veranderd. Eigen aan de herstructurering is dat er 
zowel sprake is van 'inbrengwaarde' als 'uitbrengwaarde'. Bij aanvang wordt om het ge-
bied als het ware een hek gezet waarbij de bestaande gronden en opstallen worden 
opgenomen in een grondbank en pandenbank. Na afloop worden deze dan opnieuw op 
de markt gebracht. De aanpak blijft niet beperkt tot louter de fysieke herstructurering. 
Het sociaal-economische aspect schept de randvoorwaarden voor de fysieke ingrepen; 
- integrale gebiedsontwikkeling: hierbij is sprake van de integrale (her)ontwikkeling van 
een gebied met nieuwe functies, waaronder ook infrastructuur en de openbare ruimte. 
Eigen aan deze categorie van projecten is dat nu niet zozeer sprake is van de inbreng 
van gronden en opstallen, maar van verwerving. Ook zal altijd een bestemmingsplan 
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moeten worden gemaakt. Het aantal betrokken partijen is in de regel groter dan bij her-
structurering. 
 
 Met name de projecten voor integrale gebiedsontwikkeling lenen zich voor pps; vaak 
worden ze geïnitieerd door het vrijvallen van voormalige fabrieks- of haventerreinen of de 
aanpassing van infrastructuur. Door de komst van de HSL zijn voor het gebied rond de stati-
ons sleutelprojecten gedefinieerd. Deze sleutelprojecten worden door middel van pps 
gerealiseerd. Een belangrijk element in al deze projecten is dat geprobeerd wordt het pps-
proces te versnellen en de aard van de afspraken te verbeteren door eerst, conform de wens 
van private partijen, publiek-publieke afspraken na te streven en financiële overeenstemming 
mogelijk te maken door afspraken te maken over benefit sharing. Het instrument benefit sha-
ring is een arrangement tussen de overheid als subsidieverstrekker en een of meer 
 
 
Chassépark, Breda 
 
Doel 
Stadsontwikkelingsproject op een oud kazerneterrein voor herstructurering en ontwikkeling van de binnenstad 
van Breda, om de voortgaande verloedering van de binnenstad tegen te gaan. 
 
Projectinhoud 
De realisatie van het Chassépark is als eerste project in Nederland aanbesteed via een prijsvraag. In 1994 vond 
de eigenlijke start van het Chassépark plaats. Na de opstelling van het globale Programma van Eisen met een 
redelijke ontwerpvrijheid, dat bestond uit 600 woningen, ondergrondse parkeervoorzieningen en cultuurvoor-
zieningen, werden vijf projectontwikkelaars gevraagd om samen met een ontwerpteam bestaande uit een 
stedenbouwkundige, een architect en eventueel een beeldend kunstenaar in de arm te nemen. Deze vijf combi-
naties werden verzocht een ontwerp in te dienen. Verwacht werd dat de combinatie ontwerpteam en marktpartij 
mooie, maar tevens uitvoerbare ontwerpen op zou leveren. Voor ieders inzet werd betaald; verliezers kregen 
75.000 gulden, de winnaar mocht verder met ontwikkeling door het opstellen van een intentieovereenkomst. Bij 
de beoordeling bleken er twee ontwerpen favoriet te zijn. Deze ontwerpen waren echter onvergelijkbaar: het 
ene ging uit van verlenging van de binnenstad waardoor de huizen dicht op elkaar geplaatst zouden worden en 
het andere ging uit van een campusidee in een groene omgeving. Uiteindelijk kon er geen keuze gemaakt wor-
den tussen deze twee ontwerpen en de prijsvraag kwam in een impasse. 
Eind 1995 deed de projectontwikkelaar van het binnenstadsidee de bouwonderneming van het campusidee het 
aanbod om samen op eigen risico op grond van de oorspronkelijke campusvisie een nieuw ontwerp te maken. 
Dit leidde in januari 1996 tot nieuwe activering van het Chassépark. In april 1996 was de ontwikkelingsvisie 
gereed en in december werd het voorlopig ontwerp vastgesteld. In maart 1998 wed het definitief ontwerp vast-
gesteld en werd de ontwikkelingsovereenkomst getekend. Vanaf 2001 vindt de realisatie plaats.  
 
Leerervaringen 
Vrijheid van het project door een zeer globaal programma van eisen is boeiend maar het risico om als resultaat 
van een prijsvraag twee onvergelijkbare projecten te krijgen is te groot. Het is beter om toch eerst een steden-
bouwkundig basisconcept voor het (weliswaar specifiekere) globale programma van eisen te laten ontwikkelen. 
Voor de prijsvraag moeten alle plannen voldoen aan dit basisconcept, zodat de ontwerpen niet onvergelijkbaar 
veel uiteenlopen. 
De koppeling van een marktpartij aan een ontwerpteam verdient navolging omdat dit het evenwicht tussen crea-
tiviteit en haalbaarheid waarborgt. 
Het betalen voor een prijsvraagontwerp levert meer inhoudelijke ideeën op dan een competitie zonder vergoe-
ding. 
Kader 2.2 Publiek-private samenwerking en stedelijke ontwikkeling 
Bron: www.ppsgroen.nl 
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subsidieontvangers waarbij de overheid een financiële bijdrage verstrekt aan een project en 
waarbij de subsidieontvanger die overheid onder bepaalde voorwaarden laat meedelen in de 
toekomstige waarde of opbrengststijging van de commerciële onderdelen van dat project, die 
zonder die subsidie niet zou zijn ontstaan (Kenniscentrum PPS, 2001). Het uiteindelijke doel 
van de overheid is dat niet-commerciële functies door commerciële functies worden gefinan-
cierd, zoals 'rood voor groen'. 
 
Landelijk gebied 
 
Pps in het landelijk gebied is vooral interessant voor het combineren van functies (PPS Bu-
reau Landelijk Gebied, 2002). Pps-arrangementen worden hier gedefinieerd in termen van 
meervoudig ruimtegebruik. Vaak wordt daarbij in kleuren gesproken: rood voor bebouwing, 
groen voor natuur en blauw voor waterfuncties. Bij meervoudig ruimtegebruik kunnen daarbij 
de combinaties van rood met groen of blauw of blauw met groen of rood. 
 De combinatie van functies is gericht op meer draagkracht voor ruimtelijke kwaliteit 
van groen/blauw en andere (commerciële) functies, soms het krijgen van duurzame/harde (ro-
de) buffers tussen natuur en andere (balans of stedelijke) gebieden en vooral de financiële 
verevening vanuit rendabele (commerciële) planonderdelen naar onrendabele (groene) 
planonderdelen (PPS Bureau Landelijk Gebied, 2002). 
 De gedachte is dat voor daadwerkelijke samenwerking tussen publieke- en private par-
tijen, met het oog op het bereiken van convergente doelen en meerwaarde van samenwerking, 
de meeste kansen voor pps zich voordoen op het moment dat er een wisselwerking is tussen 
meerdere functies als water, landbouw en natuur. 
 Met pps in het landelijk gebied worden momenteel de eerste ervaringen opgedaan met 
de Ruimte voor Ruimte-regeling en de Ontwikkelingsmaatschappij voor de glastuinbouwre-
geling. 
 
Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte 
In 2000 is de Ministerraad met de Ruimte voor Ruimte-regeling akkoord gegaan om de mine-
ralenproblematiek in 2003 op te lossen. Naast een vergoeding voor het saneren van 
fosfaatrechten door het Rijk voorziet de uitwerking in een vergoedingsregeling waarbij de 
veehouder een vergoeding of een bouwvergunning van de provincie ontvangt in ruil voor de 
sloop van zijn stallen. De provincie Noord-Brabant heeft hiervoor het recht om 3.000 woon-
contingenten uit te geven voor de bouw van woningen in de komende tien jaar, met als doel 
de sloop van de stallen te financieren. Om dit te realiseren heeft de provincie Noord-Brabant 
het initiatief genomen om met de Bank Nederlandse Gemeenten, NIB Capital Bank, Heij-
mans IBC Vastgoedontwikkeling en Grontmij de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor 
Ruimte CV op te richten. Deze ontwikkelingsmaatschappij neemt de op de Provincie rustende 
verplichting tot het betalen van de sloopvergoedingen over tot een maximum bedrag van 
113,4 miljoen euro (250 miljoen gulden). In ruil daarvoor kan de ontwikkelingsmaatschappij 
in de eerste tranche ongeveer 1.000 grote bouwkavels ontwikkelen 
(www.ruimtevoorruimte.nl). 
 De Ontwikkelingsmaatschappij kent als algemene doelstelling het realiseren van extra 
ruimtelijke kwaliteit, door enerzijds bij te dragen aan de financiering van de ontstening van 
het platteland, en anderzijds door het realiseren van hoogwaardige woningbouw in kernrand-
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zones of bebouwingsclusters in het buitengebied. Daarnaast kent zij de volgende eigen doel-
stellingen (www.ruimtevoorruimte.nl): 
1. het verwerven, ontwikkelen en verkopen van in de eerste fase 1.000 woningbouwkavels 
zoals omschreven in de samenwerkingsovereenkomst en de bijstelling van het streek-
plan; 
2. het creëren van zodanige opbrengsten daarmee dat tenminste voldaan wordt aan het 
compenseren van de vergoeding voor de sloop van de stallen én het realiseren vaneen 
redelijk rendement op het ingebrachte risicodragend vermogen; 
3. het creëren van een zodanige opbrengst dat daarnaast een fonds gevormd kan worden 
dat door de provincie en gemeenten kan worden ingezet voor reconstructiedoeleinden. 
 
 Naast de bovenomschreven algemene doelstellingen hanteren de partijen de navolgende 
eigen uitgangspunten die zij, met respectering en bevordering van elkaars uitgangspunten en 
de publiekrechtelijke taken van de Provincie, zo optimaal mogelijk beogen te verwezenlijken: 
- voor de Provincie: het zeker stellen van het verkrijgen van middelen ter financiering 
van door/namens haar uit te keren sloopvergoedingen in het kader van de Regeling Be-
eindiging Veehouderijtakken door risicodragend en op politiek aanvaardbare wijze deel 
te nemen in de exploitatie van de uit de regeling voortvloeiende bouwcontingenten, met 
dien verstande dat haar risico en/of aansprakelijkheid uit hoofde van haar toerekenbare 
tekortkomingen inzichtelijk en afgebakend is. Voor de provincie is het realiseren van 
ruimtelijke kwaliteitswinst uitgangspunt bij de ontwikkeling van kavels in het kader van 
de regeling Ruimte voor Ruimte. De provincie ziet er nadrukkelijk op toe, dat van een 
wezenlijke kwaliteitswinst sprake is bij de uitvoering van de regeling, zoals vastgelegd 
in de partiele herziening van het streekplan van 13 oktober 2000; 
- voor de samenwerkende partijen: het op een bedrijfseconomische verantwoorde wijze 
initiëren, managen, (doen) ontwikkelen van en deels het realiseren van opstallen op de 
Ruimte voor Ruimte kavels die voortvloeien uit de financiering van de sloopvergoedin-
gen en het aldus realiseren van een maximale opbrengstwaarde; 
- voor partijen: het realiseren van een zodanig cashflow surplus dat na aftrek van alle 
kosten de ontwikkeling en de verkoop van de kavels een redelijk rendement oplevert. 
 
Ontwikkelingsmaatschappij voor de glastuinbouw 
In Noord-Brabant liggen de glastuinbouwbedrijven verspreid over de provincie, terwijl de 
provincie deze wil concentreren in een aantal voorkeursgebieden. Door middel van de ont-
wikkelingsmaatschappij wordt de herlocatie actief bevorderd. 
 
 Deze twee projecten waren alleen te realiseren door middel van een pps (KPMG, 2001). 
Voor een puur privaat initiatief waren er teveel overheden bij betrokken, waardoor het poli-
tiek risico te groot zou zijn. Voor een puur publiek initiatief zou de rol van de provincie voor 
de gemeenten te dominant zijn geweest. Een tijdelijke intermediair tussen provincie en ge-
meenten met private partijen als buffer is als prima evenwicht ervaren. De overheid is over de 
projecten te spreken, omdat de risico's en opbrengsten gespreid zijn. De private partijen waren 
bereid om tegen een lagere rendementseis te werken, omdat ze de zekerheid hebben van een 
langjarige samenwerking. Omdat de provincie risicodragend participeert in de projecten is er 
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sprake van pps. Een belangrijk punt bij deze projecten is dat zij bebouwingsneutraal zijn, zo-
dat de open ruimte gewaarborgd blijft. 
 Bij de evaluatie van deze twee projecten komt KPMG (2001) met suggesties in bredere 
zin. Met bebouwing is niet alles te financieren. Zo is het Ruimte voor Ruimte-principe in 
Overijssel mislukt, doordat de overheid niet voldoende aan de kavels konden verdienen om de 
sanering te financieren. Daarom komt KPMG met de suggestie dat het verstandig is voor pri-
vate en publieke partijen om actief te zoeken naar andere economische dragers dan het 
bebouwen van de open ruimte. De sectoren die baat hebben bij een open ruimte zijn: grond-
stofwinning, waterberging, recreatie, sport en gezondheid. 
 Bij de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte en de Ontwikkelingsmaat-
schappij voor de glastuinbouw waren de allianties vooral met partijen die baat hebben bij 
bestemmingsplanwijzigingen en daarmee geld verdienen. Het is echter ook mogelijk om alli-
anties aan te gaan met partijen die als doel hebben c.q. geaccepteerd hebben om 
bestemmingswijzingsverliezen voor hun rekening te nemen. Daarbij valt te denken aan na-
tuurbeschermingsorganisaties, hun meerwaarde moet dan komen uit een stijging van de 
ecologische waarde en niet uit een waardestijging van de grond. 
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3. Ontwerpen van publiek-private samenwerking- 
 arrangementen 
 
 
3.1 Uitgangspunten  
 
Zoals in hoofdstuk 1 is uitgelegd, is de hoofdvraag voor dit onderzoek: welke rol kunnen pps-
arrangementen spelen bij waterberging. De term 'arrangementen' is afkomstig uit de beleidsar-
rangementenbenadering, die is ontwikkeld door Van Tatenhove, Arts en Leroy (2000). In 
paragraaf 3.2 wordt de beleidsarrangementen-benadering beschreven. Daarna wordt toege-
licht op welke specifieke manier de benadering in dit rapport is toegepast. In hoofdstuk 7 
komen we op de methode terug, door te evalueren hoe effectief de toepassing van de theorie 
is geweest. 
 
 
3.2 De beleidsarrangementenbenadering 
 
De beleidsarrangementenbenadering, ontwikkeld door Van Tatenhove, Arts en Leroy, is een 
uitkomst van een dialectisch proces (these > antithese > synthese), met als ene pool het in-
strumentele paradigma voor beleidsanalyse, en als andere pool het reflexieve paradigma (Arts 
et al., 2001). Het instrumentele paradigma ging uit van een rationeel en geordend beleidspro-
ces. Beleid is het realiseren van doelen met bepaalde middelen in een duidelijk, gefaseerd 
proces. Het reflexieve paradigma was een reactie daarop, en wilde benadrukken dat in werke-
lijkheid beleidsprocessen veel chaotischer verlopen. Probleemdefinities zijn divers en 
veranderlijk, en de overheid heeft geen monopolie op de probleemdefinitie. Ook het sturings-
optimisme wordt in de reflexieve benadering losgelaten. 
 Enerzijds zien de auteurs van de beleidsarrangemententheorie wel, dat beleidsprocessen 
inderdaad chaotischer zijn dan beleidsmakers zouden willen. Anderzijds willen zij zich er niet 
bij neerleggen dat sturing onmogelijk zou zijn. In hun model proberen ze daarom eerst zoveel 
mogelijk kennis te verzamelen, met medeneming van alle verschillende probleemdefinities 
(discoursen) en alle relaties tussen actoren. Gewapende met deze kennis proberen ze interven-
tievoorstellen ('beleidsarrangementen') te ontwikkelen. 
 Een beleidsarrangement definiëren de auteurs als de tijdelijke stabilisering van de in-
houd en organisatie van een beleidsdomein op een bepaald niveau van beleidsvoering (Arts et 
al., 2001). De begrippen inhoud en organisatie werken ze uit in een zogenaamde tetraëder met 
vier dimensies, die het hart van hun methode vormt: 
- actoren: de spelers in een bepaald beleidsdomein, hun coalities, het netwerk; 
- hulpbronnen: de verdeling van macht en invloed; 
- regels: de procedures voor beleidsvoering en besluitvorming, en de inhoudelijke regel-
geving; 
- discoursen: de vigerende opvattingen en verhalen van de betrokken actoren in termen 
van normen en waarden, probleemdefinities en oplossingsrichtingen, en de pro-
gramma's in beleidsnota's en maatregelen. 
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 Door onderzoek te doen naar deze vier dimensies kan een beleidsdomein in kaart wor-
den gebracht. Op de beschrijving die daaruit voortvloeit voeren de auteurs een 
knelpuntenanalyse uit, samen met experts uit het beleidsdomein. Vervolgens probeert men be-
leidsopties te formuleren die daarop een antwoord zouden kunnen zijn. Deze interventies zijn 
weer gebaseerd op de tetraëder: beïnvloeden van de coalities, wijzigen van de machtsverhou-
dingen of de regels, herformuleren van het beleidsdiscours. De laatste stap is dat de 
beleidsopties worden getoetst aan een set van lange termijn trends: 
- politieke modernisering/ontstatelijking: minder overheidscentrisme en top-down stu-
ring, daarbij privatiserings- en dereguleringsprocessen, de staat biedt meer ruimte voor 
de markt en de civiele samenleving om de publieke zaak te dienen; 
- internationalisering: toenemende invloed van internationale actoren zoals de EU en de 
VN, transnationale ondernemingen en internationale NGO's; 
- verwetenschappelijking: beleid wordt steeds kennisintensiever en dus afhankelijker van 
experts en expertsystemen, kennis is één van de belangrijkste politieke hulpbronnen 
geworden; 
- ecologische modernisering: de opkomst van een ecologische rationaliteit binnen de 
markteconomie, die leidt tot milieutechnologische innovaties en tot een andere opstel-
ling van producenten en consumenten in ecologische kwesties; 
 
 
Actoren Hulpbronnen Regels Discoursen
Knelpunten analyse
Beleidsopties formuleren
Beïnvloeden van de
coalities
Wijzigen van
machtsverhoudingen
Herformuleren van de
beleidsdiscoursen
Wijzigen van de
regels
Maatschappelijke scenario's op basis van lange termijn trends
Beleidsopties toetsen aan scenario's
 
Figuur 3.1 Overzicht van de werkwijze volgens de beleidsarrangemententheorie 
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- de opkomst van post-materiële waarden: als gevolg van de welvaart in het westen zou 
het waardepatroon zijn veranderd van materialistisch naar post-materialistisch: waarden 
als welzijn, democratie en milieu staan voorop. 
 
 Op ieder van deze thema's zou een discours-analyse op zijn plaats zijn, maar de auteurs 
nemen deze trends voorlopig voor waar aan. Op basis van deze trends kunnen enkele maat-
schappelijke scenario's worden uitgewerkt. Daarna wordt beoordeeld welke beleidsopties bij 
welke scenario's zouden passen, c.q. welke haalbaar zouden zijn. Het geheel is schematisch 
weergegeven in figuur 3.1. 
 
 
3.3 Toepassing van de beleidsarrangementenbenadering in dit onderzoek 
 
In dit onderzoek is min of meer in de omgekeerde richting van het model gewerkt. De vraag 
was welke rol pps kan spelen in een bepaald beleidsdomein, namelijk dat van de waterber-
ging. Dit is in feite al een beleidsoptie. Vervolgens zijn discoursen beschreven. Daarna is 
geprobeerd of de dimensies die bij waterberging horen met pps te combineren zijn tot een 
plausibel beleidsarrangement. Er is geen knelpuntenanalyse gedaan en de stap met de maat-
schappelijke trends en de scenario's is ook niet gebruikt. De laatste jaren worden rond drie 
discoursen coalities gevormd en aanzetten voor beleid gedaan: 
- water als conditie; 
- water als dienst; 
- water als product. 
 
 Een aantal andere discoursen rond water is geanalyseerd, waaronder water als energie-
bron, water als kapitaal of als potentiële waarde, maar deze zijn allemaal terug te voeren tot de 
bovengenoemde drie. Vervolgens is per discours bekeken: 
1a Welke actoren hebben dit discours op de agenda gezet en/of houden het levend? 
1b Welke opvattingen hebben zij over water? 
2a Hoe definiëren zij de waterbergingsproblematiek? 
2b Welke oplossingsrichtingen horen hierbij? 
3. Wat zijn spelregels die zij hierbij hanteren? 
4. Op welke manier kan pps voor waterberging in deze context vorm krijgen? 
 
 De vragen 2a en 2b vormen de kern van het discours over waterberging. De vragen 1 tot 
en met 4 zijn door de onderzoekers zelf beantwoord op grond van hun ervaringen met de be-
trokken actoren. De resultaten zijn in de onderstaande paragrafen beschreven, respectievelijk 
3.4 water als conditie, 3.5 water als dienst en 3.6 water als product. 
 
 
3.4 Water als conditie 
 
De actoren rond het discours 'water als conditie' zijn de landbouw, stedebouwkundigen, na-
tuurbeheerders en wateroverheden. Voor hen heeft water vooral een functioneel belang. 
Water moet aan bepaalde kwalitatieve- en kwantitatieve eisen voldoen om de bodem zodanig 
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te conditioneren (in een zodanige toestand te brengen en houden) dat de gebruiksfunctie er 
maximaal baat bij heeft. 
 Wat er volgens deze actoren met het waterhuishoudkundig systeem aan de hand is (pro-
bleemdefinitie), is dat deze in een te strak jasje is komen te zitten. Natuurlijke schommelingen 
in het neerslagpatroon kunnen daardoor nu al niet goed worden opgevangen. Verwerking van 
de toenemende neerslag als gevolg van klimaatverandering lukt dan zeker niet meer. De op-
lossingsrichting die zij formuleren: we moeten concluderen dat niet alle functies maximaal 
bediend kunnen worden; het waterhuishoudkundig systeem moet enige veerkracht overhou-
den. Daarom moet een optimum gezocht worden tussen functie-eisen, op basis van 
heroverweging van de gewichten van functies en eventuele wijziging van de functietoeken-
ning (bijvoorbeeld systematiek Waternood). De introductie van nieuwe productiefuncties die 
goed samengaan met een hoger peil, zoals energieteelt en viskwekerijen, past bij dit discours. 
 De spelregels zijn thans: de provincie leidt de heroverweging van de gewichten van 
functies, stelt het Gewenste Grondwater- en Oppervlaktewater Regime (GGOR) vast en be-
sluit eventueel tot functiewijziging. Het waterschap levert input voor deze heroverweging, 
onder andere in de vorm van de normering voor regionale wateroverlast, benodigde ruimte 
voor water, en benodigde aanpassingen in het peilbeheer. De schade die de bestaande functies 
mogelijk ondervinden als waterhuishoudkundige condities verslechteren, dient financieel ver-
goed te worden. 
 
Ideeën voor spelregels waarmee pps in dit discours zou passen: 
- het salderen van de gevolgen van de heroverweging op bedrijfsniveau of gebiedsniveau, 
samen met andere beperkingen die de overheid oplegt aan het gebruik van het natuurlijk 
potentieel (milieuregels, ruimtelijke ordeningsregels, vergunningen om gebouwen te 
verplaatsen); 
- een deal tussen functies: functies waarvoor de condities verbeteren, betalen mee aan 
vergoeding voor functies waarvoor de condities verslechteren, bijvoorbeeld via het 
waterschap. 
 
 Seizoensberging en voorraadberging sluiten goed aan bij de idee van water als conditie. 
Hierbij worden duidelijke prioriteiten gesteld en moeten bepaalde functies inbinden of zelfs 
het veld ruimen, met name de landbouw. De landbouw zelf redeneert liever de andere kant 
op: waterberging moet het veld ruimen om landbouw mogelijk te maken, maar onder de con-
ditie van schadevergoedingen willen zij waterberging wel overwegen. 
 
 
3.5 Water als dienst 
 
Met 'water als dienst' wordt bedoeld dat vooral het maatschappelijk belang van water wordt 
benadrukt. De term 'waterdiensten' leeft in twee verschillende kringen, met ieder een eigen 
discours: 
- opinieleiders van LTO, het Ministerie van LNV en groene investeerders; 
- de Europese Unie (KRW) en het Ministerie van V&W. 
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Zij verstaan onder waterdiensten: 
- het leveren van een bijdrage door grondeigenaren aan kenmerken van het watersysteem 
zoals die door de (stedelijke) maatschappij worden gewenst. Voorbeelden zijn het vast-
houden van water bovenstrooms om piekoverlast in stedelijk gebied benedenstrooms te 
voorkomen, het zorgen voor een aantrekkelijk aanzicht van het water, en het beheer van 
een waterlandschap; 
- diensten die het water door menselijk ingrijpen aan de mens levert. Voorbeelden zijn 
afvoer van afvalstoffen met behulp van water, gebruik als proceswater of koelwater, be-
regening en peilbeheer. Deze interventies zijn te beschouwen als waterdiensten, 
waarvan de kosten moeten worden teruggewonnen. 
 
Probleemdefinitie en oplossingsrichtingen: 
- de omstandigheden voor de landbouw in het landelijk gebied worden steeds ongunsti-
ger. De roep om vernatting en meer ruimte voor water is de nieuwste druppel die de 
emmer doet overlopen. De landbouw heeft nieuwe perspectieven op inkomen nodig. De 
bijbehorende oplossingsrichting: nieuwe inkomensperspectieven kunnen wellicht wor-
den gevonden door in te spelen op de nieuwe vragen. Blijkbaar is er een brede behoefte 
om de inrichting van het landelijk gebied meer in dienst te stellen van de wensen van de 
stedeling: natuur, recreatie en waterberging. Dit nieuwe landelijk gebied heeft ook een 
beheerder nodig. Wie kan dat beter en goedkoper dan de boer? 
- het probleem is, dat de milieukosten van het gebruik van het watersysteem niet vol-
doende zichtbaar worden gemaakt en niet voldoende worden toegerekend aan de 
gebruikers. Dit gaat ten koste van de ecologische kwaliteit van stroomgebieden. De op-
lossing wordt gezocht in het in beeld brengen van de effecten van het gebruik, het 
bepalen van de kosten, en het verhalen van deze kosten op de gebruiker (analoog aan 
'de vervuiler betaalt'). 
 
Spelregels waarover momenteel door betrokkenen wordt nagedacht: 
- wanneer een grondgebruiker zijn grond beschikbaar stelt voor waterberging, levert hij 
een waterdienst aan de maatschappij, waarvoor hij een betaling, afgeleid van het belang 
van deze dienst, mag verlangen. 
- de Commissie Integraal Waterbeheer (CIW) heeft recentelijk vastgesteld dat peilbeheer 
als een waterdienst moet worden beschouwd. Wanneer het peil kunstmatig op een be-
paald niveau wordt gehouden ten behoeve van een bepaald grondgebruik, wordt aan 
deze grondgebruikers een waterdienst geleverd; voor de milieukosten die zij hiermee 
veroorzaken dienen zij te betalen. 
 
 Op het eerste gezicht lijken deze spelregels heel verschillend; op het tweede gezicht lij-
ken ze in elkaar te passen. Voor waterdienst II geldt: 'de gebruiker betaalt'; voor waterdienst I 
geldt: 'de niet-gebruiker verdient'. 
 Een idee voor spelregels waarmee pps in deze discoursen zou passen is, dat in overleg 
met het waterschap per hydrologische eenheid wordt bepaald op welke locaties water vastge-
houden of geborgen moet worden. Een grote groep betaalt voor het afvoeren van water ('de 
gebruiker betaalt'); een kleine groep gaat verdienen door vast te houden of te bergen. Dit ver-
dienen kan worden opgebouwd uit het niet langer betalen van omslag, het ontvangen van een 
 35
bijdrage uit de omslag van de 'gebruikers' (in de zin van de KRW), en het ontvangen van een 
bijdrage uit overheidsgelden in verband met de realisatie van maatschappelijke doelen zoals 
het voorkomen piekoverlast benedenstrooms en het beheren van een waterlandschap. Wan-
neer de afspraken in een gebiedscontract worden vastgelegd, kan een koppeling worden 
bewaard tussen mate van gebruik (betalen) en mate van berging (verdienen) in een hydrologi-
sche eenheid. Hier lijken kansen te liggen voor een sterke coalitie. 
 
 
3.6 Water als product 
 
In het discours 'water als product' wordt vooral vanuit het private belang gekeken. Deze ma-
nier om naar water te kijken past van oudsher bij drinkwatermaatschappijen en industrie, maar 
wordt de laatste tijd ook gehoord in kringen van landbouw en natuurbeherende organisaties, 
en in kringen van projectontwikkelaars, recreatieondernemers en groene investeerders. Water 
wordt gewild, zo hebben ze ontdekt. Zoet water van voldoende kwaliteit wordt schaarser. 
Zowel voor zoet water van natuurlijke kwaliteit, als voor wonen aan water en recreëren op en 
rond water geldt: mensen zijn bereid om er méér voor te betalen. 
 Het probleem is: we voeren het water te snel af, we weren het, we zitten er met de rug 
naar toe. We zijn ons te weinig bewust van het grote belang van water voor de leefkwaliteit en 
als grondstof. Oplossingsrichtingen zijn: 
- het vasthouden van regenwater (voorraadberging, piekberging) en het leveren ervan aan 
collega-grondgebruikers, andere private partijen, drinkwaterbedrijven en natuurterrein-
beheerders; 
- het creëren van ruimte voor water als recreatief product of als woonproduct. 
 
 De spelregels die tot dusverre bij dit discours zijn bedacht: 
- water is een collectief goed; de exploitatiekosten mogen wel in rekening worden ge-
bracht (jurisprudentie Winterswijk); 
- rood voor groen, c.q. rood voor blauw: woningbouw in ruil voor de aanleg van (natte) 
natuur of in dit geval de aanleg van bijvoorbeeld retentiebekkens voor het vasthouden 
van water. 
 
Ideeën voor nieuwe spelregels die bij pps zouden passen: 
- grondgebruikers sluiten waterleveringscontracten met afnemers. Ze zijn zelf verant-
woordelijk voor het waterbeheer en moeten zelf de afweging maken tussen gebruik 
voor eigen gewassen en levering aan derden; 
- het faciliteren van de introductie van nieuwe functies in het gebied, die water kunnen 
omzetten in winst. Faciliteren betekent onder andere een bestemmingsplan wijzigen of 
het subsidiëren van pilots. 
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4. Opties voor waterberging met publiek-private  
 samenwerking 
 
 
4.1 Meervoudig ruimtegebruik 
 
Waterberging kan op grote schaal alleen worden gerealiseerd als de benodigde ruimte hier-
voor mede benut kan worden voor andere vormen van gebruik, zoals wonen, landbouw, 
recreatie of natuur. We spreken hierbij van meervoudig ruimtegebruik met waterberging als 
één van de functies. Om meervoudig ruimtegebruik met waterberging te realiseren zijn af-
spraken nodig tussen enerzijds belanghebbenden bij 'waterberging' (in het algemeen publieke 
partijen) en anderzijds belanghebbenden bij de functie(s) die gecombineerd wordt of worden 
met waterberging (vaak private partijen). 
 Maar wat is meervoudig ruimtegebruik? In de definitie van Habiforum kunnen verschil-
lende soorten van meervoudig ruimtegebruik worden onderscheiden (Expertise Centrum 
Meervoudig Ruimtegebruik, 1998): 
- intensiveren van ruimtegebruik; 
- verweven van functies; 
- de derde dimensie benutten (stapelen); 
- de vierde dimensie benutten (in de tijd flexibel/variërend gebruik). 
 
 Waterbergingsprojecten kunnen voor private partijen door middel van meervoudig 
ruimtegebruik baten genereren. Mogelijke baten zijn zandwinning bij de aanleg van een reten-
tiebekken, en vervolgens exploitatie van een waterbergingsplas voor recreatie of woonfunctie. 
Bij meervoudig ruimtegebruik liggen de mogelijkheden voor pps vooral bij elkaar versterken-
de functies. Recreatie kan bijvoorbeeld sterk profiteren van de aanwezigheid van natuur. 
Soms zal het zelfs zo zijn dat zonder de natuur recreatie niet van de grond zou kunnen komen, 
omdat het gebied dan te weinig aantrekkingskracht heeft op de potentiële recreant. 
 De mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik bij waterberging zijn sterk afhanke-
lijk van de locatie en de inundatiefrequentie van het retentiegebied. Per project dient 
geïnventariseerd te worden welke gebruiksfuncties gecombineerd kunnen worden met welke 
vormen van waterberging. 
 
 
4.2 Aspecten uit de publiek-private samenwerking-arrangemententheorie 
 
De verschillende vormen van waterberging (voorraad-, seizoens-, piek- en noodberging) heb-
ben ieder hun eigen kenmerken qua frequentie, duur en diepte van inundatie en de daarmee 
samenhangende invloed op de mogelijkheden voor medegebruik. Een pps-arrangement is in 
principe altijd situatiespecifiek, omdat de omgevingsfactoren en de actoren per situatie ver-
schillen. Dit neemt niet weg dat in grove lijnen pps-arrangementen voor waterberging kunnen 
worden geformuleerd. Deze dienen wel voor de specifieke situaties nader te worden ingevuld. 
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 Per type waterberging wordt beschreven welke meerwaarde de actoren (mogelijk) kun-
nen ondervinden door samen te werken. Meerwaarde van samenwerking is namelijk het 
centrale element in pps. Meerwaarde wordt omschreven in termen van wederzijdse afhanke-
lijkheid en doelconvergentie. Bij de beschrijving van de pps-arrangementen per type 
waterberging en de (mogelijke) meerwaarde komen de betrokken actoren aan bod, de hulp-
middelen die ze bezitten en de spelregels die gelden. 
 De dimensie 'actoren' verwijst naar de bij waterberging betrokken partijen en hun be-
langen en motieven om wel of niet pps-arrangementen aan te gaan. Actoren worden ingedeeld 
in vragers en aanbieders. Hulpbronnen zijn de middelen die actoren kunnen inzetten ter reali-
sering van de eigen doelstellingen of om te voorkomen dat andere actoren voor hen 
ongewenste doelstellingen realiseert (Bressers, 1993). Bij hulpbronnen kan men denken aan 
financiële middelen, kennis, grond, hindermacht en competenties (bijvoorbeeld wet- en regel-
geving). Bij spelregels denken we aan procedures en randvoorwaarden voor pps, maar ook 
aan inhoudelijke regelgeving. 
 
 
4.3 Voorraadberging 
 
Voorraadberging is het vasthouden van de neerslag die in het gebied valt. Het vasthouden 
heeft tot gevolg dat in natte perioden de grond- en oppervlaktewaterstanden tijdelijk hoger 
zullen zijn. Met het vasthouden van de zomerse buien wordt in polder getracht het inlaten van 
(gebiedsvreemd) water in droge perioden zo lang mogelijk uit te stellen of te voorkomen. De 
hoge waterstanden in de zomermaanden hebben een zeer tijdelijk karakter. Binnen een be-
paalde bandbreedte is er in gebieden met voorraadberging sprake van (natuurlijke) 
peilfluctuaties als gevolg van neerslagen verdamping. 
 Bij voorraadberging is er sprake van zowel publieke als private belangen. Water- 
voorraadbeheer (waar voorraadberging onderdeel van uit maakt) kan als dienst geleverd wor-
den, met name door boeren met een extensief bedrijfstype als melk- en vleesveehouderij en 
extensieve akkerbouw, maar ook door natuurbeherende instanties. Vragers zijn waterschap-
pen, natuurbeheerders en collega-boeren. De waterschappen hoeven niet het overtollige water 
in de neerslagperiode af te voeren en in droge perioden (gebiedsvreemd)water in te laten. De 
afhankelijkheid van andere watersystemen neemt hiermee af. 
 Natuurbeheerders en collega-boeren hebben bij voorraadberging het voordeel dat zij 
minder last hebben van verdroging. Maar de boer met percelen in de laagst gelegen gedeeltes 
kan last hebben van vernattingsschade, wanneer de voorraadberging in de bodem plaatsvindt. 
Bij voorraadberging in oppervlaktewater hoeft dit minder een probleem te zijn. Bij voorraad-
berging in de bodem is het van belang in hoeverre de gewassen of het teeltproces last 
ondervinden van de hogere grondwaterstanden. De vragers naar water zullen water van goede 
kwaliteit wensen, omdat zij het water voor gewasteelt of natuur gebruiken. 
 
Publiek-private samenwerking-arrangement 
 
Een mogelijk pps-arrangement kan worden vormgegeven, wanneer de boer of een collectief 
van boeren het geconserveerde water gaat leveren aan natuurbeheerders en collega-boeren. 
Om verdroging van natuurgebieden tegen te gaan kan de landbouw water conserveren en dit 
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leveren aan natuurgebieden ten tijde van droogte. Alhoewel de gevolgen voor de landbouw 
groot zijn bij peilverhoging, bieden nattere omstandigheden extra mogelijkheden voor natuur- 
en landschapsbeheer en recreatie voor boeren die verbreding nastreven. Door peilverhoging 
kunnen natuur- en landschapswaarden toenemen, evenals de mogelijkheden voor recreatie. 
Omliggende geëxtensiveerde landbouwgronden vormen een buffer voor het natuurgebied. 
 Het uitgangspunt is dat de andere partijen meer baat bij de voorraadberging hebben dan 
dat er schade door ontstaat. Een probleem kan zijn dat de dienst van peilverhoging niet exclu-
sief is. Het niet-exclusief aspect betekent dat een partij die niet deelneemt, wel het profijt van 
de peilverhoging heeft. Er moet dus altijd een contract worden afgesloten met een collectief 
van boeren. 
 Een ander probleem kan zijn dat er geen leveringsgarantie kan worden afgesloten. De 
partij die het water bergt is voor zijn mogelijkheden om water te leveren afhankelijk van de 
neerslag die valt. Het gaat meestal niet om hele grote hoeveelheden water. De kansen voor 
een pps-arrangement zullen beperkt zijn, omdat de prestatie lastig in geld is uit te drukken. 
Het zal toch vooral het afkopen van de waardeling van de grond betreffen. 
 
 
4.4 Seizoensberging 
 
Seizoensberging betreft het bergen van water in de bodem of in open water met als doel het 
opbouwen van een watervoorraad in natte perioden. Hierbij kan water als product worden ge-
zien. Deze voorraad kan in droge perioden worden benut. Het opbouwen van de 
watervoorraad vindt jaarlijks in de late wintermaanden plaats. Deze voorraden worden ver-
volgens in het voorjaar benut. In veel gevallen gaat het bij seizoensberging om grote 
hoeveelheden water. Omdat het meestal grote hoeveelheden water betreft zullen ingrijpende 
aanpassingen nodig zijn. Vanwege deze hoge vaste kosten is het van belang dat overeenkom-
sten voor lange termijn worden afgesloten. Bij seizoensberging komen grote variaties in 
waterstanden. Bij het ontwerp van de opvangcapaciteit moet rekening worden gehouden met 
grote verschillen in waterstanden. 
 
Afnemers van water 
 
De afnemers zijn agrarische bedrijven die water in drogere perioden gebruiken, of fruittelers 
die grote hoeveelheden water nodig hebben bij nachtvorstbestrijding. Deze laatste waterbe-
hoefte ligt eerder in het jaar dan andere (grote) waterbehoeften. De landbouw is niet de enige 
partij die in het voorjaar/zomer behoefte heeft aan water. Ook natuurbeheerders zullen ver-
droging van de beheerde natuur willen voorkomen. Het is ook mogelijk dat water via 
infiltratie ten goede komt aan water voor drinkwaterwinning, dan zou een drinkwatermaat-
schappij de afnemer kunnen zijn. 
 De waterbeheerder kan ook gebaat zijn bij de seizoensberging, omdat de afvoer in de 
natte maanden minder is, waardoor uitbreidingen van de afvoercapaciteit eventueel beperkt 
kunnen blijven. In de droge perioden kan extra water op het watersysteem worden gelaten, 
waardoor geen of minder gebiedsvreemd water hoeft te worden ingelaten. Rijkswaterstaat 
heeft de verplichting hebben om waterstanden te garanderen voor de scheepvaart. 
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Aanbieders van seizoensberging 
 
De seizoensberging is bijvoorbeeld te realiseren in een recreatieplas met fluctuerend water-
peil. De plas zelf heeft toegevoegde waarde voor de eigenaar. Daarnaast kan hij nog water 
leveren van afnemers. De functie van seizoensberging kan ook met recreatie of waterrijk wo-
nen worden gecombineerd. Bij deze functies moet dan al rekening worden gehouden met de 
fluctuerende waterstanden. 
 Bij de ruimteaanbieders komen allereerst de boeren en terreinbeherende instanties in 
beeld. Boeren krijgen dan meestal te maken met waardedaling van het land en een verminder-
de productiefunctie van het land. Maar wanneer bijvoorbeeld de waterberging wordt 
gecreëerd in combinatie met een visvijver, hoeft er geen waardedaling op te treden. Seizoens-
berging in natuurterreinen levert vaak winst op aan natuurwaarden. 
 
Publiek-private samenwerking-arrangement 
 
De leveranciers en afnemers van het water sluiten overeenkomsten over de hoeveelheden te 
bergen water. Deze hoeveelheden zullen wel afhankelijk gesteld moeten worden van het 
weer, omdat er geen water kan zijn om te leveren of totaal geen behoefte aan extra water. De 
afnemers kunnen bijvoorbeeld betalen per afgenomen hoeveelheid water. Waarschijnlijk zul-
len zij ook een vast bedrag betalen om gebruik te kunnen maken van het water. 
 De leverancier kan het water opslaan door het creëren een visvijver. Bij de visvijver kan 
de waterstand sterk variëren. Bij het graven van de visvijver komt veel zand beschikbaar, dat 
verkocht kan worden. De gemeente moet wel toestemming geven voor de afgraving hen het 
realiseren van een visvijver. 
 
 
4.5 Piekberging 
 
Piekberging is het tijdelijk opslaan van water met als doel om wateroverlast elders te voorko-
men. Deze pieken kunnen ontstaan door hevige neerslag of door grote toevoeren van rivieren. 
Piekberging kan van jaarlijks tot eens in de 50 à 100 jaar plaatsvinden. Piekberging kan op elk 
moment in het jaar noodzakelijk zijn. Het is van belang dat de waterbeheerder er zeker van 
kan zijn dat de hoeveelheid water ten alle tijde en snel kan worden geborgen. Piekberging kan 
in het grondwater, op oppervlaktewater en boven het maaiveld. In het grondwater en boven 
het maaiveld biedt minder mogelijkheden voor pps-arrangementen, omdat dit alleen een 
waardedaling van de grond en productieverlies tot gevolg kan hebben. Het biedt weinig mo-
gelijkheden voor ander gebruik. Bij berging op oppervlaktewater zijn wel kansen aanwezig, al 
hangt het er wel van af of de piekberging voor rivier of regenwater is. Bij rivierwater kunnen 
er problemen met de kwaliteit van het water zijn, omdat de oorsprong van het water niet be-
kend is. Dit kan voor boeren problemen opleveren, wanneer zij aan bepaalde keurmerken 
willen voldoen. 
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Vragers naar piekberging 
 
De belangrijkste vrager naar piekberging is de waterbeheerder, omdat deze een verplichting 
heeft ten opzichte van zijn ingezetenen. Door de piekbergingscapaciteit kan eenvoudiger aan 
de verplichtingen voldaan worden. Andere vragers zouden bijvoorbeeld projectontwikkelaars 
of gemeenten kunnen zijn. Wanneer een projectontwikkelaar een project wil ontwikkelen in 
een gebied met een verhoogde kans op wateroverlast, zou hij deze kans kunnen verminderen 
door in de omgeving piekbergingscapaciteit te realiseren. 
 Bij piekberging van regenwater kan het water ook weer worden aangewend voor de-
zelfde functies als bij seizoensberging, dus het tegengaan van verdroging, infiltratie richting 
drinkwater en gebruik in kassen voor bevloeiing. 
 
Aanbieders van piekberging 
 
De aanbieders van piekberging zijn in principe dezelfde partijen als bij seizoensberging. Bij 
berging in de bodem of op het maaiveld bieden de graasdierbedrijven de beste mogelijkheden, 
omdat gras beter tegen (te) natte omstandigheden bestand is dan bijvoorbeeld akkerbouwge-
wassen. Bepaalde natuurgebieden bieden ook mogelijkheden tot deze vorm van waterberging. 
Bij berging op oppervlaktewater zijn er meer mogelijkheden, zoals recreatieplassen, visvijvers 
en waterrijke woonomgevingen. 
 
Rol overheden 
 
De rol van de overheid ligt in het verlenen van vergunningen voor bestemmingsplanwijzigin-
gen, om bijvoorbeeld recreatie mogelijk te maken.  
 
Een mogelijk publiek-private samenwerking-arrangement 
 
Een mogelijk pps-arrangement zou kunnen ontstaan tussen een waterschap, projectontwikke-
laar en een boer die wil verbreden richting recreatie. Een waterschap krijgt met meer neerslag 
te maken als gevolg van klimaatverandering. Hiervoor zou deze eigenlijk de afvoercapaciteit 
moeten vergroten of piekbergingscapaciteit moeten realiseren. Een dergelijke waterbergings-
opgave kan passen in een plan van een projectontwikkelaar voor een woonwijk, waarvoor de 
overheid normen hanteert voor de waterbergingscapaciteit om wateroverlast te voorkomen. 
Dit kan de projectontwikkelaar realiseren door een waterrijke woonwijk te ontwikkelen of el-
ders buiten de woonwijk waterberging te regelen. 
 In verband met de komst van de woonwijk ziet een boer die wil verbreden mogelijkhe-
den voor een recreatieplas. Deze recreatieplas biedt ook weer mogelijkheden voor de 
benodigde piekbergingscapaciteit die de projectontwikkelaar en het waterschap wensen. De 
gemeente moet echter wel de bestemming veranderen van agrarisch in recreatie. 
 41
4.6 Noodberging 
 
Bij noodberging wordt in een (diepe) polder water ingelaten om een calamiteit elders te voor-
komen. Deze calamiteitenberging vindt incidenteel plaats (niet vaker dan eens in de 50 of 100 
jaar), maar de schade voor het gebied kan aanzienlijk zijn. Voor deze noodberging worden 
relatief lege gebieden aangewezen, om de schade te minimaliseren. Door deze lage frequentie 
zijn aanpassingen niet of nauwelijks nodig. Door het aanwijzen van deze gebieden kunnen 
wel beperkingen ten aanzien van ontwikkelingen worden opgelegd. Door deze beperkingen 
kunnen waardedalingen optreden, omdat de optiewaarde van de grond vermindert. De schade 
wordt in het geval van inundatie vergoed door middel van WTS (Wet Tegemoetkoming 
Schade bij rampen en grote ongevallen). 
 
Partijen die noodberging 'vragen' 
 
De partijen die baat hebben bij noodbergingscapaciteit zijn bewoners die stroomafwaarts wo-
nen. Door deze noodberging kunnen zij aanzienlijke schade voorkomen. Een andere partij die 
baat kan hebben, zijn waterbeheerders omdat de dijken stroomafwaarts minder worden belast. 
 
Partijen die noodberging bieden 
 
Noodberging moet worden gerealiseerd door middel van een polder die geheel door een kade 
is omgeven. Het probleem is dat de gebieden door de overheid worden aangewezen. Het zal 
niet snel zo zijn dat alle bewoners uit een polder gezamenlijk hun polder voor noodberging 
zullen aanbieden, omdat er dan extra beperkingen met betrekking tot ontwikkelingen zullen 
worden opgelegd en bij gebruik grote schades kunnen optreden. 
 
Publiek-private samenwerking-arrangement 
 
Deze beperkingen zorgen ervoor dat het ruimtegebruik in het noodbergingsgebied kapitaalex-
tensief blijft, zoals bos en natuur en extensieve landbouw en recreatie. Er moet wel extra 
geïnvesteerd worden om de gebouwen te beschermen tegen overstroming bij gebruik van de 
noodbergingscapaciteit. De optiewaarde van de grond neemt af omdat er geen kans is op een 
bestemmingsplanwijziging. Deze kosten kunnen beter direct worden vergoed, in combinatie 
met een uitkering in het kader van Wet Tegemoetkoming Schade bijrampen en zware onge-
vallen (WTS) bij het incidenteel gebruik omdat de kosten van het realiseren van een pps-
arrangement veel hoger zijn. 
 
 
4.7 Publiek-private samenwerking en waterberging 
 
Wat betekenen nu deze vormen van waterberging voor de mogelijkheid om pps-trajecten in 
gang te zetten? De lessen en ervaringen die hierboven geschetst zijn, gelden voor ieder (mo-
gelijk) pps-traject. De meerwaarde van pps wordt niet alleen bepaald door de publieke partij, 
maar gezamenlijk met private partijen. De overheid kan private partijen ook niet dwingen tot 
pps: dit geschiedt op basis van vrijwilligheid. 
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 In de verschillende vormen van waterberging is het van belang dat er een gedegen gefa-
seerde aanpak ontstaat in de projectontwikkeling. Met name de initiatieffase, de 
verkenningsfase en de haalbaarheidsfase zijn hierbij van belang. Al vanaf het begin is het van 
belang dat partijen elkaar vertrouwen en dat vooroordelen voor zover mogelijk uit de weg ge-
holpen worden. Dit kan onder andere door alle relevante partijen zo vroeg mogelijk in de 
planvorming te betrekken en open kaart te spelen. 
 Voor pps is het van belang dat er een vraag is naar waterdiensten, waarop private partij-
en kunnen inspelen. Het aanbod van deze diensten kan door middel van meervoudig 
ruimtegebruik worden gerealiseerd, omdat hierbij meerwaarde kan ontstaan. Om de waterber-
gingscapaciteit door middel van meervoudig ruimtegebruik te kunnen realiseren, zullen 
provinciale- en locale overheden ruimte moeten bieden in streek- en bestemmingsplannen. 
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5. Randvoorwaarden publiek-private samenwerking 
 
 
 
5.1 Inleiding 
 
Bij de randvoorwaarden moet allereerst worden voldaan aan de startcondities, zoals deze in 
paragraaf 2.1 zijn beschreven. Wanneer niet aan deze vier startcondities wordt voldaan, moet 
het pps-arrangement niet worden gerealiseerd. Deze startcondities moeten als een eerste selec-
tie worden gezien. Vervolgens dienen de projecten op bestuurlijke en juridische aspecten en 
de verdeling en beheersing van risico's te worden getoetst. 
 
 
5.2 Bestuurlijke en juridische aspecten 
 
5.2.1  Bestuurlijke aspecten 
 
Bij pps-projecten voor waterberging zijn de bestuurlijke aspecten van groot belang voor het 
slagen van het project. De rolverdeling tussen de verschillende publieke partijen, de 
bevoegdheden en instrumenten zijn hierbij van belang. 
 Het Rijk legt steeds meer bevoegdheden neer bij lagere overheden. Hierdoor zal het 
Rijk steeds meer een kaderstellende rol hebben. Pps-projecten hebben over het algemeen een 
regionaal of lokaal karakter, waardoor het logischer is dat de trekker een provincie of gemeen-
te is. 
 Vanuit de publieke partijen moet een regisseur het initiatief nemen om alle belangheb-
benden in het proces te betrekken. Wanneer het project gemeentegrensoverschrijdend is, is de 
provincie de aangewezen partij om de regie te voeren, omdat zij beter de belangen kan afwe-
gen dan één van de betrokken gemeentes. Hierbij zal een afweging moeten worden gemaakt 
tussen verschillende ruimteclaims. 
 Bij lokale projecten kan de gemeente beter de regierol op zich nemen. Gemeenten heb-
ben vaak al ervaring in proces- en projectmanagement opgedaan met pps-projecten 
(Innovatienetwerk, 2002). Daarnaast hebben gemeentes grondbedrijven die zij bij een pps-
project kunnen inzetten. 
 Waterschappen zullen vaak een initiërende rol spelen, aangezien zij voor een opgave 
staan om het watersysteem structureel aan te passen om wateroverlast in de toekomst te ver-
minderen. Naast een initiërende rol heeft het waterschap ook een onderbouwende rol in het 
ontwerpproces. Als beheerder van het watersysteem is zij in staat de benodigde ruimteclaim 
voor waterberging te onderbouwen, alsmede de locaties aan te geven waar, redenerend vanuit 
het watersysteem, berging effectief is. Het waterschap moet dan ook altijd worden betrokken 
in een pps-project voor waterberging. 
 Sinds 2002 moeten alle ruimtelijke plannen aan de watertoets voldoen. Hiermee wordt 
voorkomen dat de waterbergingscapaciteit afneemt als gevolg van ruimtelijke ontwikkelin-
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gen. Dit zal tot extra vraag naar bergingscapaciteit leiden, omdat ruimtelijke ontwikkelingen 
gecompenseerd dienen te worden. 
 
5.2.2  Juridische aspecten 
 
Overheden beschikken over ruimtelijk-juridische instrumenten om het proces van planvor-
ming in te kaderen: bestemmingsplannen, streekplannen en waterhuishoudingsplannen. Hierin 
worden de bergingsopgaven en de invulling van het project vastgelegd. 
 Voor pps-projecten is de Europese regelgeving ten aanzien van aanbesteding van be-
lang omdat overheden bij projecten boven de 6 miljoen euro gebonden zijn aan de EU-
richtlijnen en zij het project openbaar moeten aanbesteden. Dit betekent dat de private partijen 
niet automatisch de uitvoeringsopdracht zullen krijgen, wat funest zou zijn voor de pps-
overeenkomst. 
 Bij een pps is de organisatievorm van wezenlijk belang. Partijen kunnen op meerdere 
manieren met elkaar samenwerken en hun inbreng in het project leveren (Innovatienetwerk, 
2002): 
- exploitatiemodel: De gemeente draagt haar gronden over aan de private partij en de 
ontwikkeling en realisatie van het project wordt aan de private partij overgelaten; 
- bouwclaimmodel: De gemeente neemt de gronden over van private partij en geeft deze 
bouwrijp weer uit; 
- BV en of CV: Partijen brengen hun gronden in en participeren in een privaatrechtelijke 
onderneming. Zo'n rechtspersoon kan als doel hebben de verwerving van gronden en 
opstalrealisatie. De BV of CV kan op afstand staan van de participerende partijen, 
waardoor het vertrouwen bij de partijen toeneemt en de onderneming daadkrachtiger 
kan optreden. 
 
 Welk van de drie modellen het meest geschikt zal zijn, zal van het pps-project afhan-
gen. Het exploitatiemodel of het BV/CV-model bieden meer potentie dan het 
bouwclaimmodel, omdat de rol van de private partijen hierbij groter is. 
 Bij het af te sluiten contract is het van belang dat de rechten en plichten, de doelstellin-
gen, de rollen, de taken en de bevoegdheden van alle partijen transparant worden vastgelegd. 
Daarnaast dienen heldere procedures voor het eventueel uit elkaar gaan te worden vastgelegd. 
Met betrekking tot waterberging moeten een aantal aspecten worden vastgelegd: 
- de bergingscapaciteit, om te voorkomen dat door bergingscapaciteit andere functies 
worden 'opgeofferd'; 
- het vergoedingssysteem bij het gebruik van de waterbergingsfunctie, om er zo voor te 
zorgen dat de verschillende partijen geen 'misbruik' maken van bergingscapaciteit. 
Hiermee samenhangend kunnen er afspraken worden gemaakt over de frequentie en de 
periode voor gebruik; 
- de beslissingsbevoegdheid voor het gebruik van de waterberging, maar dit zal vooral 
van het type waterberging afhangen. 
 
 Bij pps spelen dus zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke juridische rechten een 
rol. De EU-aanbestedingsregels vormen het grootste belemmering voor pps-projecten, omdat 
een grootschalig waterbergingsproject snel boven de grens van 6 miljoen euro uitkomt. 
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5.3 Risico's 
 
In veel projecten wordt gekozen voor een samenwerking tussen publieke- en private partijen 
met als doel risico's te delen en beheersbaar te maken. Het is van belang een onderscheid te 
maken in de termen risicoverdeling en risicobeheersing. 
- risicoverdeling: heeft betrekking op de verdeling van de risico's tussen de deelnemende 
partijen en kan per pps-project sterk verschillen; 
- risicobeheersing: heeft betrekking op het nemen van maatregelen om bepaalde risico's 
te verkleinen en in de hand te houden. Belangrijk hierbij is dat men voldoende zicht 
heeft op de risico's die bij een bepaald project spelen. Risicobeheersing betekent in de 
eerste plaats het doen van onderzoek en het maken van berekeningen zodat een risico zo 
goed mogelijk kan worden ingeschat. Voldoende zicht op bepaalde risico's brengt met 
zich mee dat vervolgens maatregelen kunnen worden genomen om deze risico's te ver-
kleinen. Zo kan bijvoorbeeld door een slimme marketing het marktrisico worden 
beperkt en kan door het tijdig raadplegen van belanghebbende derden het publiekrech-
telijk risico worden beheerst. 
 
 Ernst & Young Consulting (2000) heeft een onderscheid gemaakt tussen commerciële 
en bestuurlijke of beleidsmatige risico's: 
- commerciële risico's: Deze risico's hebben onder meer te maken met de vraag of er een 
markt is en de inschatting tegen welke kosten de objecten gerealiseerd kunnen worden 
en welke opbrengsten gegenereerd kunnen worden; 
- bestuurlijke en beleidsmatige risico's: Deze kunnen onder meer samenhangen met het 
risico dat de gemeente gaandeweg het project een ander bestuur krijgt, of dat er proble-
men ontstaan met bestemmingsplanprocedures of inspraak. 
 
 In vrijwel alle pps-projecten geldt dat de publieke partner zich vooral richt op het 
beheersen van de bestuurlijke- en beleidsmatige risico's die verbonden zijn aan het project. 
Wanneer deze taak niet goed wordt vervuld, ontstaan er niet alleen bestuurlijke en beleidsma-
tige problemen, maar in veel gevallen ook commerciële risico's. In de overeenkomst wordt 
vastgelegd hoe er wordt omgegaan met de extra kosten als gevolg van bijvoorbeeld extra in-
spraakprocedures. Het moet hier wel om extra bestuurlijke of beleidsmatige problemen gaan, 
want bij puur private projecten bestaan ook beleidsmatige risico's. Het is wel zo dat de pu-
blieke partijen deze risico's meestal beter kunnen beheersen en inschatten. Een belangrijk 
risico ligt in de beleidscontinuïteit, omdat verkiezingen tot een andere politieke koers kunnen 
leiden. 
 Bij commerciële risico's neemt over het algemeen de private zijde het voortouw. De pri-
vate partijen kunnen de risico's beter beheersen en beoordelen dan de overheid (Ernst & 
Young Consulting, 2000). 
 In het algemeen kan gesteld worden dat de risico's bij die partij moeten worden gelegd 
die ze het beste kan beheersen, waardoor het totale risico afneemt. Door het afgenomen risico 
kan er ook worden volstaan met een lager rendement, omdat de risicopremie lager uitvalt. Dit 
heeft weer als resultaat dat het project eerder economisch haalbaar wordt. 
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6. Case studies 
 
 
 
6.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt aan de hand van een aantal cases geanalyseerd wat nodig is om een 
pps-constructie tot stand te brengen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de in hoofdstuk 3 be-
schreven beleidsarrangemententheorie. Per case wordt beschreven welke actoren betrokken 
zijn, welke opvattingen zij hebben, de hulpbronnen die elke actor kan inzetten en de spelre-
gels die noodzakelijk zijn om een pps-constructie te realiseren. Op basis daarvan wordt 
uiteindelijk een advies gegeven voor kansrijke pps-constructies. Er wordt gebruikgemaakt van 
de cases die beschreven staan in het kader van het onderzoeksprogramma Meervoudig Ruim-
tegebruik met Waterberging in Noord-Holland. Dit is een toekomstgerichte studie die 
functiecombinaties beschrijft voor verschillende vormen van waterberging. 
 
 
6.2 Cases 
 
Waterberging en agrarisch landgebruik 
 
Om mogelijkheden voor pps-constructies met de combinatie waterberging en agrarisch ge-
bruik te onderzoeken is gebruikgemaakt van de cases Beemster en Zeevang uit onderdeel 
'Boeren met Water' (Hoekstra et al., 2002) van de studie Meervoudig Ruimtegebruik met Wa-
terberging in Noord-Holland. Deze studie beschrijft de mogelijkheden om waterberging en 
watervoorraadbeheer te combineren met grondgebonden agrarische bedrijfsvoering en andere 
vormen van grondgebruik. In de studie worden vijf bedrijfstypen beschreven waarbij een 
combinatie met waterberging mogelijk is: 
- melkveehouderij op veen; 
- melkveehouderij op klei; 
- akkerbouwbedrijf met groenteteelt op klei; 
- energiebedrijf. Een bedrijf dat zich heeft toegelegd op het telen van energiegewassen 
die onder natte omstandigheden in de bergingsboezem kunnen groeien; 
- vleesveehouderij met natuurbeheer. 
 
 Ook zijn instrumenten waarmee waterberging met grondeigenaren kan worden geregeld 
geïnventariseerd. Beemster en Zeevang dienden in het onderzoek als 'referentiegebieden' voor 
andere droogmakerijen en veengebieden in Noord-Holland. Dat wil niet zeggen dat de ideeën 
uit het project ook daadwerkelijk in Beemster en Zeevang worden uitgewerkt. De studie werd 
uitgevoerd in samenwerking met agrarische ondernemers uit Zeevang en Beemster, de 
WLTO en de betrokken waterbeheerders. 
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Waterberging en natuur 
 
Voor de combinatie waterberging en natuur is gebruikgemaakt van de cases Wieringerrand-
meer en Wormer uit het onderdeel 'Waterwildernis' (Penning & Schouwenberg, 2002) van de 
studie Meervoudig Ruimtegebruik met Waterberging in Noord-Holland. 
 De case Wieringerrandmeer heeft betrekking op een project waarbij gezocht wordt naar 
mogelijkheden voor de ontwikkeling van een randmeer met als doel: 
- het verkrijgen van het oorspronkelijke eilandkarakter van het eiland Wieringen; 
- de versterking van de landschap- en natuurwaarden door de aanleg van een robuuste, 
ecologische verbindingszone tussen het IJsselmeer en het Amstelmeer; 
- het geven van een impuls aan de duurzame economische ontwikkeling en werkgelegen-
heid in de Kop van Noord-Holland door versterking van recreatieve en toeristische 
waarden; 
- voorzien van de Amstelmeerboezem van een goede waterhuishouding: voorraadbeheer, 
berging, veerkracht en robuustheid zullen hierbij van toepassing zijn; 
- het zorgen voor voldoende zoet water voor Wieringen (tegengaan van verdroging) en 
de Wieringermeer (mogelijkheden bloembollenteelt). 
 
 Bij de case Wormer gaat het om een idee om waterberging en veenweidenatuur te com-
bineren. Hierbij wordt de kwaliteit van de natte natuur in het veenweidegebied versterkt door 
een natuurlijker peilbeheer met hogere waterstanden in de winter en lagere in de zomer. Func-
ties die mee gekoppeld zouden kunnen worden met een natuurfunctie zijn: 
- agrarisch natuurbeheer; 
- hoogwaardig wonen of werken in het buitengebied door bijvoorbeeld het stichten van 
nieuwe landgoederen of groene kantoorlocaties die qua inrichting zo worden georgani-
seerd dat er ruimte wordt gecreëerd voor extra waterbergingscapaciteit; 
- recreatie. De aanwezigheid van water is bevorderlijk voor de belevingswaarde en de re-
creatieve kwaliteiten van een gebied. Dit biedt meer mogelijkheden voor bijvoorbeeld 
vissen vanaf de oever, wadend vissen, roeien en kanoën. 
 
Waterberging en wonen/werken - Randzone Saendelft 
 
Deze case is afkomstig uit het onderdeel 'Blauwe contouren' (Gerritsen et al., 2002). Saendelft 
is een VINEX-wijk die tussen Assendelft en Krommenie in de gemeente Zaanstad ontwikkeld 
wordt. Ten zuiden van de toekomstige wijk Saendelft is een groenzone gepland waar nadruk-
kelijk ook ruimte gezocht wordt voor waterberging. Deze voorraadberging ten behoeve van 
het op peil houden van het stadswater met gebiedseigen regenwater kan worden gecombi-
neerd met het realiseren van piekberging in de randzone om wateroverlast in de stad na 
hevige regenval te voorkomen. Ook in andere gebieden rond Saendelft liggen opgaven voor 
waterberging of een waterrijke invulling. In de studie Blauwe Contouren is berekend en ruim-
telijk nader uitgewerkt dat er op deze locatie kansen liggen voor de ontwikkeling van een 
gesloten watersysteem waarbij het stedelijk water door de randzone geleid wordt, hier gezui-
verd wordt (in een helofytenfilter), en na gebruik als recreatiewater weer in het stedelijk 
watersysteem geleid zal worden. Mee te koppelen functies zijn natuur, recreatie, rietteelt en 
de productie van duurzame energie, waarbij vooral biomassa-energie kansrijk lijkt. 
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Waterberging en recreatie - Geestmerambacht 
 
Ten noorden van Alkmaar ligt het recreatiegebied Geestmerambacht, waarvan een door zand-
winning ontstaande recreatieplas van 20 meter diep het belangrijkste onderdeel is. Het water 
in deze diepe plas is van een relatief slechte kwaliteit. In de warme maanden zijn er 
problemen met algenbloei zodat er vaak niet gezwommen kan worden. Er bestaan plannen 
om de waterkwaliteit in de plas verbeteren door het oppervlaktewaterpeil in de plas te verla-
gen. Hierdoor vermindert de bergingscapaciteit en moet er elders in de buurt ruimte gevonden 
worden voor waterberging. Daarnaast is er het plan om in het omliggende (plan)gebied het 
grondwaterpeil te verhogen, zodat de verdroging van natuurgebied 'het Kleimeer' bestreden 
kan worden. Door de plannen neemt ook de bodemberging af en moet het de hoeveelheid op-
pervlaktewater vergroot worden om de bergingscapaciteit van het gebied in stand te houden. 
 De financiering van deze plannen is een knelpunt omdat de kosten van de inrichting van 
het recreatiegebied Geestmerambacht als waterrijk gebied 14 miljoen euro hoger komen te 
liggen dan zonder deze extra doelstelling (Provincie Noord-Holland, 2001). Dit is hoger dan 
via de gelden voor het Strategisch Groenproject bekostigd kan worden (Provincie Noord-
Holland, 2001). Voor Geestmerambacht wordt verwacht dat exploitanten jaarlijks ruim 
90.000 euro zullen bijdragen aan het beheer. Daarnaast verwacht men vooral geld van het 
Rijk. Gemeente en waterschap zullen ook voor een deel de kosten moeten dragen. Er is dus 
behoefte aan aanvullende gelden die private partijen zouden kunnen inbrengen. Daarbij kan 
gedacht worden aan zandwinning, wonen en werken, natuur, duurzame energie en rietteelt. 
De mogelijkheden hangen grotendeels af van de inrichting waarvoor gekozen wordt: 
- bij een grote waterplas zijn er ook mogelijkheden voor het bouwen van (recrea-
tie)woningen. Wanneer er een plas moet ontstaan is het te overwegen dit te combineren 
met zandwinning. Hiervoor moet er uiteraard wel geschikt zand in de ondergrond zitten 
dat bovendien winbaar moet zijn; 
- een moerasachtige inrichting maakt het mogelijk om riet en andere gewassen voor bio-
massa-energie en mogelijk ook voor dakbedekking te telen. De mogelijkheden voor 
natuur zijn het grootst wanneer er hydrologisch geen contact bestaat met het agrarisch 
watersysteem (de boezem). Dat betekent dat er geen doorgaande vaarroute door het 
bergingsgebied kan lopen, waardoor een jachthaven niet mogelijk zal zijn. 
 
 
6.3 Actoranalyse 
 
In figuur 6.1 staan de actoren beschreven welke direct betrokken zijn of kunnen worden bij de 
uitwerking van pps-constructies voor de verschillende cases. De actoren die nu nog niet 
betrokken zijn, maar wel bij een dergelijk project betrokken zouden kunnen worden, staan 
tussen haakjes in de tabel weergegeven. 
 Behalve het onderscheid tussen publieke en private actoren kan ook onderscheid 
worden gemaakt in 1. initiators en remmers en 2. blijvers en nomaden. De actoren die vaak 
als initiator optreden bij waterbergingsprojecten zijn: overheden, projectontwikkelaars, inves-
teerders en ontzanders. Zij nemen de eerste aanzet tot de ontwikkeling van een 
waterbergingsproject. Vaak zal een waterschap als initiator optreden, ter invulling van zijn 
waterbeheerstaak. 
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 De remmers zijn in het bijzonder de grondeigenaren. Veel agrarische ondernemers heb-
ben niet het plan om met hun bedrijf te stoppen en zien waterberging als iets dat ongewenst is. 
Het moet bij de boer passen om waterberging in zijn bedrijfsvoering te integreren. Wanneer 
het niet bij hem past kan ofwel kavelruil of grondverkoop plaatsvinden. Natuurbeheerorgani-
saties kunnen als initiator dan wel als remmer binnen een waterbergingsproject optreden, 
omdat de waterberging zowel de natuurwaarden kan baten als schaden. 
 Een tweede onderscheid is dat tussen blijvers en nomaden. Projectontwikkelaars, inves-
teerders en ontzanders vallen onder de nomaden. Zij voeren een project uit, waarna zij weer 
naar een volgend project gaan. Zij hebben dan ook een kortetermijnbelang bij het waterber-
gingsproject. Waterschappen, gemeenten, provincies (bijvoorbeeld door middel van een 
recreatieschap), recreatieve ondernemers, (natuur)terreinbeheerders en boeren horen bij de 
blijvers. De aanname wordt gemaakt dat de grondeigenaar een rol binnen het project speelt en 
dat de grondeigenaar in het gebied blijft. De grondtransacties vinden vóór het project plaats, 
omdat een grondverkoper geen rol heeft in een pps-project. 
 
 
 Wieringer-
randmeer 
Wormer Saendelft Geestmeram-
bacht 
Landbouw 
Publiek:      
Provincie x x x x (x) 
Gemeente x  x x  
Waterschap x x x x x 
Hoogheemraadschap x  x x  
Rijksoverheid x   x  
Privaat:      
Agrarische grondei-
genaren 
x   x x 
Pachters x x   x 
Projectontwikke-
laars 
x  x x  
Terreinbeheerders 
(Natuurmonumen-
ten, Landschap of 
Staatsbosbeheer) 
    (x) 
Recreatieonderne-
mers 
x x  x (x) 
Investeerders   (x) (x)  
Energiebedrijven   (x) (x) (x) 
Drinkwatermaat-
schappij 
    (x) 
Ontzanders    (x)  
Nieuwe bedrijven    (x)  
Verzekeraars     (x) 
Figuur 6.1 Actoren 
Legenda: x: spelen een rol; (x): kunnen een rol spelen. 
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6.4 Discoursen en hulpbronnen 
 
Zoals in hoofdstuk 3 is aangegeven kunnen rond waterbeheer drie discoursen worden onder-
scheiden: 
- water als conditie; 
- water als dienst; 
- water als product. 
 
 In onderstaande tekst wordt per groep van actoren (overheden, waterbeheerders, agrari-
ers, particuliere partijen en natuurbeschermingsorganisaties en terreinbeheerders) aangegeven 
welke opvattingen zij over waterberging hebben, welk discours zij aanhangen en welke hulp-
bronnen zij kunnen inzetten bij het realiseren van een pps-constructie rond waterberging. 
 
Overheden (Rijk, provincies en gemeenten) 
 
Opvattingen en discoursen 
Voor de overheden 'aan de landzijde', Rijk, provincies en gemeenten is het van belang dat de 
waterberging binnen de ruimtelijke ordening past. Het is een omslag dat water als ordenend 
principe geldt, waardoor water steeds meer de ruimtelijke ordening bepaalt. Door duurzaam 
waterbeheer, zoals beschreven in WB21 en SGR2, hebben deze overheden te maken met de 
kwantiteitstrits: vasthouden - bergen - afvoeren, waardoor waterproblemen zoveel mogelijk 
op eigen grondgebied moeten worden opgelost. De overheid hanteert het discours 'water als 
conditie'. 
 
Hulpbronnen 
De overheden kunnen wijzigingen doorvoeren met betrekking tot de ruimtelijke ordening en 
spelen hiermee een belangrijke rol bij pps-projecten. Waterberging zal vaak in het buitenge-
bied plaatsvinden, waarvoor in het algemeen een stringent ruimtelijke ordeningbeleid geldt. 
Om de waterberging en de eventuele extra functies mogelijk te maken zullen de overheden 
aanpassingen in het bestemmings- en streekplannen moeten doorvoeren. 
 
Waterbeheerder (Waterschap) 
 
Opvattingen en discoursen 
Een belangrijke waarde voor de waterbeheerder is dat het watersysteem optimaal is aangepast 
aan de eisen die de verschillende functies stellen. Traditioneel hangen de waterbeheerders dan 
ook het discours 'water als dienst' aan. Uitgaande van WB21 is binnen watersystemen een toe-
nemende behoefte aan ruimte voor waterberging. Enerzijds om het functioneren van het 
watersysteem te verbeteren door gebiedseigen water vast te houden, anderzijds door een niet-
constante toenemende aanvoer van buitenaf (neerslag, rivierwater) tijdelijk te bergen. Omdat 
neerslagpieken zullen toenemen, zal zich op verschillende momenten meer wateroverlast 
kunnen voordoen. Het is de taak van het waterschap dit zoveel mogelijk te voorkomen. 
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Hulpbronnen 
Waterschappen hebben de kennis van het beheer van het watersysteem en kunnen aangeven 
waar waterberging gerealiseerd kan of moet worden. Daarnaast beschikken waterschappen 
over financiële middelen om bij te dragen in de realisering en/of beheer van de waterberging. 
Wanneer de locatie noodzakelijk is voor het functioneren van het watersysteem heeft het wa-
terschap wettelijke bevoegdheden om de grond te claimen. 
 
Agrariërs 
 
Opvattingen en discoursen 
Boeren en tuinders hebben voor hun bedrijfsvoering direct belang bij een kwalitatief en kwan-
titatief goed waterbeheer. Dat betekent voor hen: veiligheid, continuïteit en economische 
duurzaamheid en ondernemersvrijheid ('water als conditie'). In het project 'Boeren met water' 
(Hoekstra et al., 2002) geven de leden van de studiegroep bij de aanvang van de studie aan dat 
waterberging vanuit landbouwkundig oogpunt ongewenst is. Zowel voor de droogmakerijen 
als de veengebieden geldt dat afhankelijk van tijdstip, duur en hoeveelheid waterberging tot 
wateroverlast kan leiden. Waterberging leidt tot beperkingen in de bedrijfsvoering en kan 
aanzienlijke schades tot gevolg hebben. Bij grootschalige en frequente waterberging zullen 
teelten zelfs geheel uit het gebied kunnen verdwijnen. Daarnaast wordt met waterberging een 
aanslag gedaan op (schaarse) landbouwgrond. Een individuele agrariër zal vooral gericht zijn 
op de effecten van waterberging op zijn huidige bedrijfsvoering en is daardoor veelal geneigd 
te kijken naar noodzaak/effecten op gebiedsniveau. 
 Hoewel agrariërs in eerste instantie waterberging ongewenst vinden, heeft men in het 
project 'Boeren met water' wel een actieve bijdrage gehad bij het onderzoek naar de bedrijfs-
typen die waterberging met landbouw kunnen combineren. Uit het onderzoek blijkt dat bij de 
volgende voorwaarden draagvlak voor waterberging ontstaat: 
- nut en noodzaak van waterberging zijn ondubbelzinnig aangetoond; 
- de waterbeheerder geeft alle openheid over de waterberging en de gevolgen; 
- er zijn geen alternatieven voorhanden. 
 
 Indien een agrariër waterberging gaat inpassen in zijn bedrijfsvoering en daarmee een 
dienst gaat leveren aan het gebied, verschuift de opvatting van 'water als conditie' naar 'water 
als dienst'. 
 
Hulpbronnen 
In een pps-constructie kunnen agrariërs grond voor waterberging beschikbaar stellen, alsmede 
de kennis die noodzakelijk is om waterberging in de concrete bedrijfssituatie in te passen. 
Daarnaast kunnen de agrariërs arbeid beschikbaar hebben om taken uit te voeren ten behoeve 
van de waterberging. 
 
Particuliere partijen 
 
Opvattingen en discoursen 
(Nieuwe) particuliere partijen, zoals projectontwikkelaars, investeerders en recreatieonderne-
mers zien waterberging als een kans om een project te realiseren. Om waterberging, al dan 
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niet in combinatie met een andere functie, te realiseren moet het bestemmingsplan worden 
gewijzigd. Dit biedt de private partijen kansen om plannen te realiseren waarvoor zij normaal 
geen goedkeuring zouden krijgen. In dit geval zien zij waterberging als een middel om een 
project te realiseren (water als product). 
 Voor een aantal functies biedt waterberging duidelijke kansen, zoals waterrijk wonen, 
aankleding van bedrijventerreinen, ontzandingen of een recreatieplas. Hier is dan sprake van 
het discours 'water als product'. Bij deze projecten zullen de nieuwe particuliere partijen als 
initiator optreden aangezien zij (veel) baat hebben bij de waterbergingsfunctie. Bij de realisa-
tie van waterberging en multifunctioneel ruimtegebruik kunnen ook andere partijen een rol 
gaan spelen. Zoals energiebedrijven voor de productie van energiegewassen als riet en wilgen, 
verzekeraars die een rol kunnen spelen voor het regelen van financiële vergoeding van water-
berging, of drinkwatermaatschappijen voor de productie van drinkwater. Voor hen geldt ook 
de opvatting 'water als product'. 
 
Hulpbronnen 
De partijen hebben kennis in het realiseren van commerciële projecten. Door de commercieel 
haalbare exploitatie van het project is de waterbergingsfunctie te realiseren. Dit betekent dat 
deze partijen naast kennis ook geld of het realiseren van de waterberging inbrengen. Naast de 
kennis en het geld brengen ze vaak ook grond in. 
 
Terreinbeheerders en natuurbeschermingsorganisaties 
 
Opvattingen en discoursen 
Terreinbeheerders en natuurbeschermingsorganisaties hebben in het algemeen de volgende 
opvattingen over waterberging en natuur: 
- ze vinden dat vasthouden van water (= berging van gebiedseigen water voor eigen ge-
bruik) in natuurgebieden goed mogelijk is. Vanuit het oogpunt van natuurbehoud is dit 
zelfs gewenst als daardoor een natuurlijker peilregime tot stand komt; 
- over het bergen van 'andermans' water of water 'voor een ander' zijn zij kritischer. Zij 
waarschuwen dat het niet gewenst is dat de laatste 'parels' verloren gaan of in kwaliteit 
achteruitgaan door de berging voor anderen. 
 
 De partijen zijn positief als het gaat om nieuwe natuurgebieden. De realisatie van ge-
bieden die nu nog geen natuurfunctie hebben kan bijdragen aan (1) het lenigen van de 
problemen van andere grondgebruikers, (2) een verbetering van de waterhuishouding, en (3) 
extra natuur. Voor hen geldt 'water als conditie': voor natuurbehoud en -ontwikkeling is een 
natuurlijker peilbeheer een noodzakelijke conditie. 'Water als dienst' zien zij alleen zitten als 
het gaat om nieuw te realiseren natuurgebieden. 
 Uit de discoursen van de (natuur)terreinbeheerders kan worden opgemaakt dat zij zich 
doorgaans als remmer zullen gedragen in het geval bestaande natuurgebieden worden voorge-
steld als waterbergingsgebied voor (gebiedsvreemd) water, bijvoorbeeld voor 
voorraadberging of voor piekberging. Bij nieuw te ontwikkelen natuurgebieden met een wa-
terbergingsfunctie zullen zij zich juist als initiator kunnen opstellen, omdat het extra natuur 
oplevert. 
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Hulpbronnen 
De invloed van (natuur)terreinbeheerders op de planvorming voor waterbergingsgebieden is 
vrij groot. In een aantal gevallen zijn zij tevens grondeigenaar en hebben andere actoren hun 
medewerking nodig. Soms kunnen zij ook de partij zijn die juist de grond willen aankopen. 
Andere hulpbronnen die deze actoren tot hun beschikking hebben zijn kennis op het gebied 
van terreinbeheer en -onderhoud en menskracht (arbeid) voor de uitvoering hiervan. Een niet 
te onderschatten factor is de vaak grote achterban (leden) die deze organisaties hebben. Zij 
kunnen veel mensen op de been brengen als natuurbelangen, maar ook het belang van natuur-
vriendelijke recreatie geschaad dreigen te worden. Daarvoor kunnen zij gebruikmaken van 
reguliere inspraakprocedures, maar ook van het middel van actievoeren (bijvoorbeeld Bulder-
bos). 
 De hulpbronnen en de discoursen van de actoren zijn samengevat in figuur 6.2. 
 
 
Actoren Hulpbronnen Discoursen 
Publieke partijen   
Het Rijk, provincies, gemeentes - wettelijke bevoegdheden 
- geld 
- water als conditie 
Waterschappen - wettelijke bevoegdheden 
- geld 
- kennis 
- water als dienst 
Private partijen   
Projectontwikkelaars, investeer-
ders, ontzanders, energieproducen- 
ten, drinkwatermaatschappij 
waterafnemers, verzekeraars. 
- geld 
- kennis 
- grond 
- kunnen aansluiten bij landelijke en 
  provinciale beleidsdoelstellingen 
- kunnen voldoen in een maatschap- 
  pelijke vraag 
- instrumentatie (verzekeraars) 
- water als product 
Grondbezitters - grond 
- wettelijke bescherming 
- water als conditie 
- water als dienst 
- water als product 
Agrariërs, terreinbeheerders - kennis 
- arbeid 
- grond 
- water als conditie 
- water als dienst 
Natuurbeschermingsorganisaties - kennis 
- arbeid 
- achterban 
- grond 
- water als conditie 
- water als dienst 
Figuur 6.2 Actoren, hulpbronnen en discoursen  
 
 
6.5 Spelregels 
 
Om tussen de verschillende actoren pps-constructies voor waterberging te regelen is het 
noodzakelijk om spelregels te formuleren. Zoals al in hoofdstuk 3 aangegeven staat, zou een 
goede basisspelregels kunnen zijn dat degene die profijt heeft van de waterberging betaalt aan 
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degene die kosten maakt of moet investeren. De verdere spelregels die gehanteerd worden, 
kunnen worden afgeleid van de instrumenten of organisatievormen waarmee de waterberging 
gerealiseerd wordt. Kansrijke instrumenten en bijhorende spelregels staan hieronder voor de 
verschillende cases uitgewerkt. 
 
Waterberging en landbouw 
 
Waterberging levert voor agrariërs grote beperkingen in de bedrijfsvoering op. Voor het rege-
len van pps-constructies waarbij agrariërs waterberging realiseren, is het noodzakelijk dat er 
duidelijke afspraken over vergoedingen worden gemaakt. 
 Om waterberging tussen grondeigenaren en waterbeheerders te regelen worden in de 
studie 'Boeren met water' vijf instrumenten benoemd: 
- schadevergoedingen; 
- eenmalige afkoop van schade; 
- beheersovereenkomst; 
- gebruiksrecht; 
- waterschadeverzekeringen. 
 
 Deze instrumenten kunnen als de basis van een pps-arrangement voor waterberging en 
landbouw worden beschouwd. De actoren en hulpbronnen die ingezet kunnen worden en de 
spelregels die gehanteerd worden staan weergegeven in figuur 6.3. Het gaat hierbij vooral om 
afspraken tussen waterschap en agrariërs. Verder kunnen ook intermediairs als verzekerings-
maatschappijen betrokken zijn. Daarnaast zijn bij nevenfuncties als energieteelt en 
natuurbeheer ook actoren als terreinbeheerders en energiemaatschappijen betrokken. Ook met 
deze actoren dienen instrumenten en spelregels opgesteld te worden voor het leveren van pro-
ducten of diensten door agrariërs. 
 In figuur 6.4 staat weergeven in hoeverre een instrument geschikt is om waterberging te 
realiseren. Hierbij is rekening gehouden met de benodigde flexibiliteit in tijd en ruimte, de 
benodigde continuïteit en de mate van risico die gelopen wordt door de grondbezitter. 
 Als meest kansrijk beschouwen we de arrangementen waarbij naast het instrument voor 
het compenseren van de waterschade ook een (volwaardige) neventak mogelijk is. Een aantal 
kansrijke arrangementen zijn: 
- beheersovereenkomsten voor 'melkveehouderij op veen' voor piek- of voorraadberging. 
Als nevenfunctie haalt het bedrijf ook inkomsten uit agrarisch natuurbeheer en/of ver-
breding; 
- eenmalige afkoop van schade of gebruiksrecht voor het 'energiebedrijf' voor voorraad-
berging of seizoensberging (een soort startsubsidie voor het energiebedrijf). Het 
agrarisch bedrijf stapt over naar de productie van energiegewassen, daarnaast is er ver-
breding met (water)recreatie mogelijk; 
- vleesveebedrijf met natuurbeheer met eenmalige afkoop van schade of gebruiksrecht 
voor voorraadberging, seizoensberging en/of piekberging. Hierbij worden afspraken gemaakt 
over frequentie, tijdstip en kwantiteit. Aanvullend kan het waterschap een schadeverzekering 
afsluiten voor mogelijk extra gebruik. Als neventak heeft het bedrijf rietteelt en visteelt. 
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 Actoren en coalities Hulpbronnen Spelregels 
Schadevergoedin-
gen 
Waterschap, agrariër, 
rijk  
Wet Tegemoetkoming 
Schade bij rampen en 
grote ongevallen 
Schadevergoeding wordt achteraf op basis 
van taxatie uitbetaald, het gaat om tege-
moetkoming niet om een gehele vergoe-
ding. 
Taxatie kan onenigheid opleveren (bewijs-
last ligt bij de landbouw). 
Vervolgschade wordt niet gedekt. 
Eenmalige afkoop 
van schade 
Waterschap, agrariërs Eenmalige financiële 
bijdrage, kennis over 
frequentie waarmee 
land inundeert en de 
waardedaling van de 
grond die daarvan het 
gevolg is. 
Tweezijdige afspraak vooraf aan bestem-
ming waterberging over hoogte eenmalige 
afkoopsom, deze dient in een gezamenlijke 
onderhandeling vastgesteld te worden. Het 
risico ligt bij de agrariër. 
Beheersovereen-
komst 
Waterschap, agrariër, 
intermediair (bv. 
agrarische natuurver-
eniging) 
Financiële bijdragen 
waterbeheerder, regio-
naal fonds, kennis om 
in te kunnen schatten 
hoe hoog de vergoe-
ding moet zijn. 
 
Waterbeheerder stort geld in een regionaal 
fonds. 
Er worden vrijwillige beheersovereenkom-
sten afgesloten, ANV zorgt voor handha-
ving van deze afspraken, tussen beide par-
tijen wordt meerjarig contract afgesloten. 
Weinig flexibiliteit in weidevogelgebieden 
en/of urgente locaties. 
Gebruiksrecht Waterschap, agrariër  Bijdrage waterbeheer-
der, kennis om in te 
kunnen schatten hoe 
hoog de vergoeding 
moet zijn. 
Waterschap koopt het recht om water te 
bergen onder vooraf overeengekomen con-
dities, het gebruiksrecht wordt voor een 
langere tijd afgesloten. 
Waterschadever-
zekeringen 
Agrariër, Water-
schap, 
verzekeringsmaat-
schappij, bewoners 
landelijk gebied 
 
Verzekeringsstelsel 
voor waterschade, ken-
nis nodig voor premie-
vaststelling (norme-
ring), financiële input 
waterbeheerder, agrari-
ers en eventueel ove-
rige partijen  
De verzekering dekt de risico's geheel of 
gedeeltelijk af, op basis van vrijwilligheid 
(instap/uitstap, premiedifferentiatie, herver-
zekering) 
Figuur 6.3 Publiek-private samenwerking-instrumenten waterberging en landbouw 
a) Agrarische natuurvereniging. 
 
 
Pps-instrument Voorraadberging Seizoensberging Piekberging Calamiteitenberging 
Schadevergoeding   (x) x 
Eenmalige afkoop van schade x x x  
Beheersovereenkomst x x x  
Gebruiksrecht x x x  
Waterschadeverzekering   x (x) 
Figuur 6.4 Geschiktheid van de publiek-private samenwerking-instrumenten voor verschillende typen water-
berging 
Legenda: x: spelen een rol; (x): kunnen een rol spelen. 
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Waterberging en wonen en werken in stedelijke randzones 
 
Voor de functiecombinatie waterberging en wonen/werken bestaan twee geschikte organisa-
tievormen voor pps: 
- gebiedsontwikkelingscontract; 
- waterbergingsfonds. 
 
 Bij een gebiedsontwikkelingscontract werken actoren samen om een waterbergingsloca-
tie te ontwikkelen met een inrichting die voor de private actoren aantrekkelijk is.1 Na de 
ontwikkeling is de rol van de private partijen uitgespeeld en zijn er woningen en mogelijk be-
drijfspanden ontwikkeld op of nabij een waterbergingsgebied. In een 
gebiedsontwikkelingscontract wordt een waterbergingslocatie samen met private partijen 
(projectontwikkelaars en ontzanders) ontwikkeld. Na afloop van de ontwikkeling stopt de pri-
vate betrokkenheid. De private ontwikkelaars bouwen woningen en bedrijfsruimten en dragen 
bij aan de inrichting van het waterbergingsgebied. Het samenwerken in een gebiedsontwikke-
lingscontract (of gebiedsexploitatiemaatschappij) wordt veel toegepast bij de ontwikkeling 
van woonwijken en bedrijventerreinen en de aanleg van infrastructuur, de rood-voor-groen-
projecten. 
 Het instrument waterbergingsfonds houdt in dat de betrokken partijen geld storten in 
een fonds waaruit de realisatie van een waterbergingsgebied gefinancierd kan worden. Dit 
fonds kan door een particuliere investeerder beheerd worden, die dit geld gebruikt om een in-
teressant rendement te behalen. Dit instrument is goed te combineren met een 
gebiedsontwikkelingscontract. 
 Voor de drie instrumenten is in figuur 6.5 weergegeven wat de hulpbronnen en spelre-
gels per actor zijn. 
 
Waterberging en recreatie 
 
Bij de functiecombinatie waterberging met recreatie valt naast het gebiedsontwikkelingscon-
tract en het waterbergingsfonds ook aan commerciële exploitatie te denken (zie ook 
figuur 6.5). 
 Een waterbergingsfonds is ook toepasbaar voor waterbergingsgebieden met een recrea-
tieve nevenfunctie. Sinds 1994 is het Groenfonds actief dat zich vooral met de ontwikkeling 
van natuurgebieden bezighoudt. Een dergelijke constructie moet ook mogelijk zijn voor re-
creatie en waterberging. 
 Een gebiedsontwikkelingscontract is de meest geëigende pps-constructie indien er voor 
een meer extensief gebruik gekozen wordt en er in het bijzonder moeras ontwikkeld wordt, 
waarin gewandeld, gevaren (met kano's) en gefietst kan worden. Hierbij is een combinatie 
met een financieel draagkrachtig actor wenselijk. In het bijzonder valt hierbij te denken aan 
woningbouw of zandwinning. De teelt van energiegewassen en riet voor dakbedekking is een 
gebruik dat in te passen lijkt. 
                                                 
1 Dit hoeft zich niet te beperken tot een aantrekkelijk rendement. Private partijen kunnen ook willen meedoen 
voor de opbouw van kennis over dit type project, om hun netwerk te verbeteren en uit marketingoogpunt. 
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Instrumenten Actoren Hulpbronnen Spelregels 
1. Gebiedscontract Het Rijk - wettelijke bevoegdheden 
- geld 
- kennis 
Zorgt indien nodig voor fi-
nanciering en zorgt voor de 
wettelijke kaders. 
 Provincie - wettelijke bevoegdheden 
- kennis 
Zorgt voor inbedding in pro-
vinciale plannen en mogelijk 
voor financiering. 
 Gemeente - wettelijke bevoegdheden 
- kennis 
Zorgt voor inbedding in be-
stemmingsplan gemeentelijk 
waterplan en voor vergun-
ningen. Zorgt indien nodig 
voor financiering. Mogelijk 
taak voor inrichting en be-
heer. 
 Waterschap - wettelijke bevoegdheden 
- kennis 
- geld 
Inrichting en beheer van de 
locatie voor waterberging. 
Doorwerking in plannen. 
 Project- 
ontwikkelaars 
- geld 
- kennis 
- grond 
Zorgdragen voor (mede)fi-
nanciering. Zorgen voor 
inrichting (woningen, kanto-
ren). Mogelijk ontzanden. 
 Grondbezitters - grond 
- wettelijke bescherming 
Beschikbaar stellen van de 
grond 
    
2. Waterbergingsfonds Het Rijk, provincie, 
gemeente, water-
schap, 
projectontwikke-
laars, grondbezitters 
Zie hulpbronnen ge-
biedscontract 
Zie spelregels gebiedscon-
tract 
 Investeerders - geld 
- kennis 
Beheren fonds. 
    
3. Commerciële 
    exploitatie 
Het Rijk, provincie, 
gemeente, water-
schap 
Zie hulpbronnen 
gebiedscontract 
Zie spelregels gebiedscon-
tract 
 Project- 
ontwikkelaars 
- geld 
- kennis 
- grond 
Zijn alleen betrokken wan-
neer er zand gewonnen kan 
worden of als zij zelf bij de 
exploitatie betrokken zijn. 
 Grondbezitters - grond Beschikbaar stellen van de 
grond. 
Eventueel kunnen sommigen 
blijven. 
 Recreatieve  
ondernemers 
- invloed Zorgen voor de exploitatie. 
Mogelijk ook voor inrichting 
en beheer. 
Figuur 6.5 Waterberging en wonen/werken en recreatie 
 
 
 Bij commerciële exploitatie spelen private partijen achteraf een rol als exploitant van 
een recreatiegebied, of van een horecabedrijf. Bij dit instrument wordt vooraf afgesproken 
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wie de exploitatie voor zijn rekening gaat nemen en onder welke voorwaarden dit moet ge-
beuren. Hierdoor is het vanaf het begin duidelijk wat er na de ontwikkeling met het 
bergingsgebied gebeurt (naast waterberging). Dit instrument is te combineren met een ge-
biedsontwikkelingscontract. Het instrument commerciële exploitatie is met name geschikt 
indien er een intensief te gebruiken gebied ontstaat met een grote permanente waterplas. Het 
is in sterke mate de vraag of commerciële recreatie alleen waterberging kan financieren. Dat 
zal ook afhangen van de plaats waar dit ontwikkeld wordt en de grondprijs die op de betref-
fende locatie betaald moet worden. Een combinatie met de winning van beton- en metselzand 
(waarbij in ieder geval in Laag-Nederland een grote plas zal ontstaan) biedt kansen genoeg. 
Een dergelijke organisatorische constructie is in Nederland (en ook daar buiten) al vele malen 
eerder toegepast. Het recreatiegebied Geestmerambacht is op deze wijze ontstaan. 
 
Waterberging en natuur 
 
Er zijn diverse pps-instrumenten mogelijk voor het realiseren van waterberging in combinatie 
met natuur: 
- gebiedsontwikkelingscontract en waterbergingsfonds, zie paragrafen wonen/werken en 
recreatie; 
- nieuwe landgoederen, hierbij wordt een sterk waardetoevoegende functie aan natuur en 
waterberging gekoppeld. Het is een vorm van gebiedsontwikkelingscontract (Rood voor 
groen en blauw); 
- diverse beheersovereenkomsten, waarbij de natuur ten dienste wordt gesteld van water-
berging, zie paragraaf landbouw. 
 
 
Instrumenten Actoren Hulpbronnen Spelregels 
1. Gebiedscontract en 
2. Waterbergingsfonds 
Het Rijk - wettelijke bevoegdheden 
- geld 
- kennis 
- grond 
Zorgt indien nodig voor fi-
nanciering en zorgt voor de 
wettelijke kaders. Via DLG 
kan het Rijk grond voor na-
tuur inbrengen 
 Provincie - wettelijke bevoegdheden 
- kennis 
Zorgt voor inbedding in 
provinciale plannen en 
mogelijk voor financiering. 
 Gemeente - wettelijke bevoegdheden 
- kennis 
Zorgt voor inbedding in be-
stemmingsplan gemeentelijk 
waterplan en voor vergun-
ningen. Zorgt indien nodig 
voor financiering. 
 Waterschap - wettelijke bevoegdheden 
- kennis 
- geld 
Inrichting en beheer van de 
locatie voor waterberging. 
Doorwerking in plannen. 
 Natuurterreinbe-
heerders 
- grond 
- kennis 
- achterban 
- arbeid 
Het beschikbaar stellen en 
beheren van grond en even-
tueel het uitvoeren van de 
beheersfunctie 
Figuur 6.6 Waterberging en natuur 
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6.6 Publiek-private samenwerking, hoe te regelen? 
 
In de voorgaande paragrafen zijn de mogelijkheden voor waterberging en een aantal functie-
combinaties beschreven. Als eerste moeten de mogelijke pps-arrangementen worden getoetst 
op de startcondities die voor pps-projecten gelden (zie de criteria uit hoofdstuk 5): 
- wederzijdse afhankelijkheid; 
- samengaan van doelen; 
- individuele motieven; 
- inzet van hulpbronnen. 
 
Wederzijdse afhankelijkheid 
 
In eerste instantie zal het waterschap kijken of het waterberging zelf kan realiseren, omdat het 
dan niet afhankelijk is van andere partijen. Wanneer het waterschap de waterberging zelf rea-
liseert is er natuurlijk geen sprake van pps. Vooral wanneer de waterberging frequent gebruikt 
dient te worden zal het waterschap hiervoor kiezen. De waterschappen hebben echter niet 
voldoende financiële middelen om voor alle waterbergingsopgaven de grond zelf te verwer-
ven. Daarom zullen zij ook naar andere mogelijkheden moeten zoeken. 
 Vervolgens zal een waterschap bestuderen of de waterberging via een blauwe dienst ge-
realiseerd kan worden. Hierbij heeft het waterschap een zakelijke overeenkomst met een 
aanbieder van de blauwe dienst. Een blauwe dienst is geen pps, omdat het niet gezamenlijk 
wordt gerealiseerd. Er wordt een dienst aan het waterschap geleverd. Dit is eenvoudiger te or-
ganiseren dan het opzetten van een pps-constructie. Een volgende optie is een pps-constructie. 
 Bij de functiecombinaties bij bestaande functies, zoals landbouw en natuur, zal het 
meestal om verdrogingsbestrijding of waterlevering gaan, omdat de bestaande functie er dan 
ook nut aan ontleent. De waterberging zal dan ook voorraad- of seizoensberging betreffen. Bij 
nieuwe functies, zoals wonen/werken, recreatie en natuur kan waterberging een randvoor-
waarde zijn om het te kunnen realiseren, omdat de realisering afhankelijk is van wijzigingen 
in de ruimtelijke ordeningsplannen en de watertoets. Tevens is het mogelijk dat de aanwezig-
heid van water de woon/werken- of recreatiefunctie dermate versterkt dat de realisering 
haalbaar wordt. 
 
Samengaan van doelen 
 
De plannen van de private en publieke partijen moeten in elkaars verlengde liggen. Waterber-
ging en de uitvoering van landbouwfuncties gaan vaak niet goed samen. De doelen liggen dan 
ook niet in elkaars verlengde. De productie van energiegewassen kan wel baat hebben bij een 
nattere omgeving. Bij natuur is er vooral sprake van een samengaan bij voorraad- en sei-
zoensberging van gebiedseigen water. Bij de realisatie van nieuwe natuur en waterberging 
worden twee nieuwe functies gecreëerd, die afzonderlijk niet gerealiseerd zouden kunnen 
worden. Dit laatste punt geldt ook voor de combinaties met wonen/werken en recreatie. Daar-
naast biedt het water ook duidelijke meerwaarde voor het wonen/werken en de recreatie. 
Naarmate er een grotere meerwaarde door de waterberging wordt gecreëerd, is een pps een-
voudiger te realiseren. 
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Individuele motieven 
 
Bij de individuele motieven zijn er aan de ene kant de waterschappen die aan een wateropga-
ve moeten voldoen en daarvoor waterbergingscapaciteit willen realiseren. Aan de andere kant 
zijn er de private partijen. Voor de private partijen liggen de motieven om waterberging te re-
aliseren vaak in het verkrijgen van wijzigingen in bestemmingsplannen, die zonder 
waterberging niet zouden worden ingewilligd. Een andere reden kan een verbeterde water-
kwaliteit zijn, dit kan vooral voor landbouw en natuur van belang zijn. De motieven van de 
overheden aan de 'landzijde' kunnen sterk variëren per project en zullen onder andere afhan-
gen van de gebiedsvisie. 
 
Inzet van hulpbronnen 
 
De publieke partijen hebben vooral wettelijke mogelijkheden die zij als hulpbronnen inzetten, 
zoals wijzigingen in bestemmingsplannen. Het waterschap heeft duidelijk kennis van waar 
waterberging zou moeten en/of kunnen worden ingezet. 
 Bij de private partijen liggen de hulpbronnen vooral bij grond, geld en kennis in pro-
jectontwikkeling. Dit laatst geld vooral voor het wonen/werken en recreatie. Daarnaast 
kunnen de landbouw en natuur kennis in het beheer van de waterberging hebben. 
 
Succesfactoren 
 
Vervolgens moeten de projecten worden getoetst op de bestuurlijke- en juridische aspecten 
van de overeenkomst en hoe de risico's worden beheerst en verdeeld. Bij meervoudig ruimte-
gebruik voor waterberging zal de regietaak vanuit de publieke partijen meestal bij de 
provincie of een gemeente liggen. Dit is afhankelijk van de omvang van het project. Bij pro-
jecten op regionale of provinciale schaal ligt het voor de hand dat de taak bij de provincie ligt. 
Het waterschap zal wel vaak een initiërende rol hebben, omdat zij behoefte hebben aan een 
bepaalde bergingscapaciteit. De gemeenten en de provincie zorgen voor de planologische in-
passing van het project. 
 Aangezien pps-projecten vaak bottom-up zijn, kan de regie bij de overheid liggen, maar 
ook bij private partijen. Dit laatste is vooral het geval wanneer naast waterberging extra func-
ties met een hoge toegevoegde waarde aan het gebied worden toegevoegd, zoals 
wonen/werken en in enkele gevallen ook recreatie. Bij natuur en landbouw zal de regie 
meestal in handen zijn van een andere partij dan natuur of landbouw. 
 De bevoegdheid om de waterbergingsfunctie te gebruiken ligt meestal bij het water-
schap, omdat deze het watersysteem beheert. De frequentie, tijdstip en de kwantiteit zal echter 
in contracten moeten worden vastgelegd, om het risico te kunnen beoordelen. Waterberging 
in de winter levert voor een boer minder schade op dan in de zomer. Bij een recreatiegebied 
zijn de mogelijkheden voor waterberging in de winter meestal groter dan in de zomer. Vooral 
bij piekberging moet het waterschap incentives hebben om dit zoveel mogelijk te voorkomen, 
door bijvoorbeeld vroegtijdig te bemalen. Dit kan worden bewerkstelligd door de vergoe-
dingsstructuur, waarbij betaald moet worden bij het gebruik van de waterbergingsfunctie. 
Hierdoor neemt het risico bij het project af. 
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Kansrijke publiek-private samenwerking-arrangementen 
 
Het gebiedsontwikkelingscontract voldoet aan de startcondities voor pps-projecten. De partij-
en die bij het contract zijn betrokken hangt van het project af. Het is vooral uitgewerkt voor 
wonen/werken, maar het is ook heel goed mogelijk dat landbouw of natuur hier een rol in 
speelt. De uitdagingen liggen bij het realiseren van meer dan twee functies, daarom moeten de 
eerder beschreven functies in combinatie met waterberging niet afzonderlijk worden bekeken, 
maar als totaalpakket. De boeren beheren bijvoorbeeld het open gebied waar de bewoners van 
stadsranden recreëren, wat weer mogelijkheden biedt voor verbreding. Wanneer de waterber-
ging in het kader van een gebiedsontwikkelingscontract wordt gerealiseerd, zijn er meer 
partijen aanwezig en komt men eerder tot creatieve oplossingen, waarbij pps een rol kan spe-
len. 
 Het waterbergingsfonds heeft als nadeel dat het vooral geld samenbrengt en niet exper-
tise of specifieke hulpbronnen. Het is meer vorm van fondsvorming dan van pps. Het is niet 
duidelijk of er ook specifieke onderdelen voor participerende actoren worden ontwikkeld. Het 
kan een onderdeel vormen van een gebiedsontwikkelingscontract. 
 De commerciële exploitatie en beheersovereenkomst hebben betrekking op de fase na 
realisatie. De eerste gaat uit van een profijtelijk beheer, waarbij de waterberging als een func-
tie wordt meegenomen, terwijl bij de tweede een vergoeding wordt verlangd voor het beheer 
van de waterberging. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat het beheer wel goedkoper kan worden 
uitgevoerd dan wanneer het waterschap het beheer zou uitvoeren. 
 
 
6.7 Advies publiek-private samenwerking en waterberging 
 
Voor het realiseren van een pps-constructie is het belangrijk dat duidelijke afspraken worden 
gemaakt over de bate voor een grondeigenaar voor het leveren van waterberging. Belangrijk 
is om te analyseren welke actoren baat hebben bij waterberging en welke actoren waterber-
ging juist geld kost. Pps-constructies voor waterberging kunnen door middel van 
verschillende instrumenten gerealiseerd worden. Deze kansrijke instrumenten en bijhorende 
actoren staan in paragraaf 6.6 weergegeven. 
 De meest kansrijke pps-projecten per type medegebruik zijn: 
- waterberging en agrarisch grondgebruik: De beste mogelijkheden voor pps liggen bij 
verbreding door de agrariër naar recreatie of streekproducten en omschakeling naar an-
der agrarisch grondgebruik. Bij voorraad- of seizoensberging liggen ook mogelijkheden 
in waterlevering aan derden, zoals drinkwatermaatschappijen, collega-agrariërs en indu-
striële toepassingen; 
- waterberging en natuur: De beste mogelijkheden liggen bij de realisering van nieuwe 
natuur. De natuur kan in combinatie met of dankzij waterberging worden gerealiseerd. 
Bij bestaande natuur moet rekening worden gehouden met de natuurwaarden van het 
gebied. Dit betekent dat alleen voorraad- en seizoensberging van gebiedseigen water 
mogelijk is; 
- waterberging en wonen/werken: Met behulp van een gebiedsontwikkelingscontract 
wordt waterberging meegenomen als een van de functies. De financiering komt uit de 
winsten van de woon- en werkfunctie (rood voor blauw). Waterberging vormt een inte-
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graal onderdeel. Vanwege de watertoets zal waterberging een belangrijk onderdeel van 
nieuwbouwprojecten gaan vormen; 
- waterberging en recreatie: Recreatie kan in een aantal gevallen voor een commerciële 
exploitatie zorgen. De waterbergingsfunctie is een onderdeel van de exploitatie van het 
recreatiegebied. Het meest kansrijk is het bij nieuwe recreatiegebieden, wanneer deze 
dankzij de waterbergingsfunctie gerealiseerd kunnen worden. 
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7. Conclusies en aanbevelingen 
 
 
 
7.1 Evaluatie publiek-private samenwerking en waterberging 
 
Niet bij elke overeenkomst tussen publieke en private partijen is sprake van een pps, aange-
zien er sprake moet zijn van convergente doelen. Omdat waterberging een maatschappelijk 
belang is, is dit niet vanzelfsprekend. Pps kan alleen worden geïnitieerd wanneer de maat-
schappelijke belangen met commerciële- of individuele belangen kunnen worden 
gecombineerd en in elkaars verlengde liggen, zodat meerwaarde ontstaat. 
 Bij meervoudig ruimtegebruik zijn meerdere belangen te verenigen en daarmee worden 
pps-constructies mogelijk. Zo kan waterberging - onder voorwaarden - worden gecombineerd 
met agrarisch grondgebruik, natuur, wonen/werken of recreatie. 
 Waterberging kan zich voordoen als voorraadberging, piekberging en noodberging. 
Omdat bij noodberging de frequenties uitzonderlijk laag zijn, liggen pps-constructies niet 
voor de hand. Incidentele schades laten zich oplossen door een incidentele regeling zoals de 
noodwet WTS. Bij voorraad- en piekberging zijn pps-arrangementen toepasbaar, omdat wa-
terberging zich regelmatig voordoet en bovendien aanpassingen door de grondgebruikers 
vereisen. 
 
 
7.2 Evaluatie van de methode 
 
De vier dimensies, waarin de beleidsarrangemententheorie een beleidsprobleem uit elkaar 
trekt, levert zinvolle inzichten op. Zowel coalities als tegenstanders kunnen ermee in kaart 
worden gebracht. In dit rapport is de methode maar ten dele toegepast. Dat had enkele nade-
len. 
 Ten eerste zijn de discoursen niet in het veld onderzocht, maar zijn ze door de auteurs 
van dit rapport zelf geformuleerd op basis van ervaringen met de actoren in het veld. Hierdoor 
is het vooral een gedachte-experiment geworden en levert het rapport nauwelijks informatie 
op over wat zich werkelijk in het veld afspeelt. Hierdoor zijn de drie beschreven discoursen 
ook erg veel op elkaar gaan lijken, en onderscheiden ze zich dus te weinig om de vervolg-
stappen te kunnen maken. Er komt dan ook steeds uit dat pps wel een goede oplossing is. 
 Verder zitten er binnen de discoursen spanningen. De landbouw wordt zowel in para-
graaf 3.4 (water als conditie) als in paragraaf 3.5 (water als dienst) genoemd als actor. Dat de 
landbouw een coalitie vormt met waterbergers (3.4) is niet zo waarschijnlijk: akkoord gaan 
met een schadevergoeding betekent niet zonder meer dat je het eens bent met het beleid. In 
3.5 wordt de spanning opgelost door twee discoursen tot één discours samen te voegen. In het 
veld hoeven discoursen ook niet altijd logisch in elkaar te zitten, maar dan is dat in ieder geval 
met feiten te onderbouwen. Doordat het rapport met niet-getoetste discoursen is opgezet, heb-
ben de conclusies ten aanzien van de toepasbaarheid van pps een beperkte waarde. 
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 Tenslotte zijn uit de methode van Van Tatenhove, Arts en Leroy maar enkele stappen 
gebruikt, en in een andere volgorde dan oorspronkelijk bedoeld. Het verdient wellicht aanbe-
veling om het onderzoek te herhalen waarbij de methode van Van Tatenhove, Arts en Leroy 
in oorspronkelijke vorm wordt gebruikt aan de hand van in het veld getoetste discoursen. 
 
 
7.3 Evaluatie van instrumenten 
 
Voor pps-waterberging kunnen diverse instrumenten worden onderscheiden: 
- bij een gebiedsontwikkelingscontract ontwikkelen partijen samen een 
waterbergingslocatie die voor private actoren aantrekkelijk is. Zowel publieke 
(waterbeheerders) als private partijen (projectontwikkelaars e.a.) kunnen daarbij 
voordeel ondervinden; - bij een waterbergingsfonds doneren private en publieke partijen geld in een fonds 
waaruit waterbergingsgebieden betaald kunnen worden. Dit fonds kan door een particu-
liere investeerder beheerd worden, die dit geld gebruikt om een interessant rendement te 
behalen. Dit instrument is goed te combineren met een gebiedsontwikkelingscontract; 
- bij commerciële exploitatie spelen private partijen een rol als exploitant. Vooraf wordt 
afgesproken welke voorwaarden gelden; 
- bij een beheersovereenkomst wordt een vergoeding betaald voor waterberging op grond 
die in eigendom is/blijft van de private partijen; 
- bij een gebruiksrecht of een eenmalige afkoop verwerft het waterschap het recht om, 
onder voorwaarden, land te gebruiken voor waterberging. De waardedaling wordt een-
malig vergoed. 
 
 In het landelijk gebied geldt traditioneel het discours 'water als conditie'. Om tot kans-
rijke pps-arrangementen te komen is het nodig dat er een verschuiving plaatsvindt naar de 
discoursen 'water als dienst' en 'water als product', omdat bij de twee laatste discoursen water-
berging als kans wordt ervaren, terwijl bij het discours 'water als conditie' waterberging als 
voorwaarde of als noodzakelijk kwaad wordt gezien. Wanneer waterberging aan een reeds 
bestaande functie wordt toegevoegd, zal dit veelal via een schadevergoeding worden gereali-
seerd. Voor de reeds bestaande functie levert het vooral nadelen op en slechts in enkele 
gevallen kansen. 
 Wanneer nieuwe functies in een gebied worden gerealiseerd, hebben pps-
arrangementen meer kans van slagen, dan bij de introductie van waterberging bij een reeds 
bestaande functie Het gebied wordt (deels) opnieuw ingericht, zodat waterberging in de in-
richting kan worden meegenomen. Voor een nieuwe partij vormt waterberging een onderdeel 
van het project, vaak zelfs een randvoorwaarde om het project te mogen uitvoeren. Dit kan 
echter wel veranderen wanneer het restrictief ruimtelijk beleid wordt losgelaten. De realise-
ring van de waterberging wordt (deels) gefinancierd uit de toegevoegde waarde uit de nieuwe 
functie. 
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Bijlage 1 Succesfactoren 
 
 
 
Ernst & Young Consulting (2000) komen tot de volgende kritische succesfactorten voor pps 
ten aanzien van lokale Nederlandse stedelijke ruimtelijke ontwikkelingsprojecten: 
- begin met de bepaling van de eigen uitgangspunten en doelstellingen; 
- kies alleen voor pps indien dit leidt tot meerwaarde; 
- selecteer, indien mogelijk, private partner(s) op basis van competitie; 
- waarborg de kwaliteit via opdrachtgeversrol of een (stedenbouwkundige) controller; 
- aandacht voor omwonenden en overige betrokkenen is wenselijk; 
- beperk het aantal bij pps te betrekken partijen; 
- naast samenwerkingsvormen zijn ook contracten belangrijk voor precieze verdeling van 
taken en risico's. 
 
 De Grontmij (1996) heeft een viertal pps-pilots in 'het groene' onder de loep genomen, 
en komt tot de volgende vier hoofdconclusies: 
- om tot win-win te komen, moet er sprake zijn van doelconvergentie en wederzijdse af-
hankelijkheid en moet de overheid financiële, beleids- en tijdsruimte creëren; 
- er moet intersectorale afstemming gerealiseerd worden; 
- zonder vertrouwen geen pps; 
- durf te kiezen voor exclusieve relaties. 
 
Succes- en faalfactoren voor pps in het landelijk gebied 
Bron: pps-bureau landelijk gebied (2000). 
 
A. Succesfactoren voor pps in het landelijk gebied 
1. De belangrijkste acht succesfactoren op een rij. 
2. Uitgangspunt pps. 
3. Randvoorwaarden pps. 
4. Voorbereiding en organisatie. 
5. Processturing. 
6. Informatie en communicatie. 
7. Projectafbakening. 
8. Selectie van partijen. 
9. Samenwerking. 
10. Risico's. 
 
Ad 1. De belangrijkste acht succesfactoren op een rij: 
- publieke samenwerking moet aanwezig zijn; 
- goede procesarchitectuur: doordenk het gehele proces; 
- bouw vertrouwen op tussen de partijen; 
- bestuurlijke trekker is onmisbaar; 
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- werk als overheid net als bedrijfsleven outputgericht; 
- scope-optimalisatie: hoe meer partijen hoe meer mogelijkheden, maar ook hoe inge-
wikkelder het proces; 
- zorg voor democratische legitimatie; 
- de juiste samenwerkingsvorm = maatwerk. 
 
Ad 2. Uitgangspunt pps 
- pps is maatwerk. Een model, concept of blauwdruk voor pps bestaat niet; 
- pps betekent het delen van zeggenschap, risico en geld. Meest wezenlijke meerwaarde 
van een pps zit in het delen van kennis en expertise. Pps komt in het bijzonder tot stand 
omdat partijen van elkaars kennis, kunde en vermogens gebruik wensen te maken; 
- pps is een middel om je eigen doelstellingen te realiseren, geen doel op zich; 
- bij pps houdt iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid. 
 
Ad 3. Randvoorwaarden pps 
- alle betrokken partijen moeten echt willen; 
- publiek-publieke samenwerking moet aanwezig zijn. De publieke partijen moeten zich 
bewust zijn wat de (harde) publieke randvoorwaarden zijn en wat onderhandelbaar is; 
- een enthousiaste bestuurder die als bestuurlijke trekker fungeert. Bij de publieke partij-
en is politiek en bestuurlijk draagvlak en ambtelijk enthousiasme noodzakelijk; 
- een aanjager en/of procesbegeleider met sterke managementcapaciteiten, die het ver-
trouwen heeft van alle partijen. Deze kan uit één van de partijen komen of een externe 
onafhankelijke adviseur zijn; 
- iedere partij moet zich van tevoren realiseren dat gezamenlijk een proces ingegaan 
wordt waarvan de uitkomst nog niet vaststaat; 
- wederzijds vertrouwen (moet je opbouwen) is onontbeerlijk. Openheid, elkaars belan-
gen kennen en er ook naar vragen en het niet hebben van een dubbele agenda zijn 
hiervoor essentieel; 
- in de beginfase worden de meeste fouten gemaakt. Doordenk de procesarchitectuur van 
begin tot het eind in fasen. 
 
Ad 4. Voorbereiding en organisatie 
- bewerkstellig eerst op publiek niveau interne visievorming ten behoeve van de keuze 
wel of geen pps, en het bepalen van de uitgangspunten, doelstellingen en scope van het 
project. Betrek vervolgens zo snel mogelijk private partijen erbij om deze uitgangspun-
ten, doelstellingen en scope te toetsen en uit te werken (voor de vergroting van het 
realiteitsgehalte en de creatievere insteek). Wanneer je het denkproces samen doorloopt 
leer je bovendien dezelfde taal te spreken en creëer je een gevoel van saamhorigheid; 
- zet alleen die belanghebbenden om tafel die een concrete bijdrage kunnen leveren, en 
eventueel een handtekening kunnen zetten. Maar ga ook na of er geen partij vergeten is, 
die aan het eind hard nodig is (bijvoorbeeld in verband met vergunning); 
- koppel de planvormingsfase los van de onderhandelingsfase; 
- regel verantwoordelijkheden goed en zorg voor een goed voertuig voor de concretise-
ring van de samenwerking zodat slagvaardig aan de uitvoering kan worden begonnen. 
Dit kan een convenant of een contract zijn waarin de verantwoordelijkheden helder ge-
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regeld zijn, maar ook een gezamenlijk projectbureau met goed mandaat en voldoende 
verantwoordelijkheden; 
- markeer de beslismomenten waar democratische legitimering noodzakelijk is. Dit kan 
een mandaat zijn van Provinciale Staten of de gemeenteraad voor de bestuurder, maar 
ook een goedkeuringsbesluit van Provinciale Staten en/of gemeenteraad over een inten-
tieovereenkomst of samenwerkingscontract; 
- zoek in het begin medestanders, laat je dan nog niet hinderen door tegenstanders. Een 
goede verbeelding van het plan kan enthousiasmerend werken; 
- zorg voor een aanpak van onderop (bottom-up), waarbij alle partijen gelijkwaardig zijn. 
Alle partijen zijn even belangrijk voor het welslagen van het project; 
- formuleer belangen van meet af aan helder. 
 
Ad 5. Processturing 
- vraag om of zorg voor een open houding en een creatieve opstelling van alle partijen; 
- expliciteer ieders rol tijdens de verschillende projectfasen. De rol (zowel deelname als 
verantwoordelijkheid) van de diverse partijen kan variëren; 
- verbreding naar meer partijen en/of het inhuren van een externe procesbegeleider kan 
een impasse, die is ontstaan door (wederzijds) wantrouwen, doorbreken; 
- timing moet goed zijn, houd rekening met de behoefte van vertegenwoordigers van zo-
wel private als publieke partijen om op (vaak verschillende) momenten te scoren of 
juist te zwijgen. Reageer zo snel mogelijk op goede mogelijkheden om te interveniëren. 
 
Ad 6. Informatie en communicatie 
- alle partijen moeten over dezelfde kennis beschikken. Organiseer voor nieuwe kennis 
joint-fact-finding; 
- zorg voor een voor alle partijen toegankelijke vastlegging van informatie en van afspra-
ken (nodig voor continuïteit van het project en om personen of instanties te 
confronteren met gemaakte afspraken); 
- werk van het begin af aan draagvlak in de omgeving. Gebruik hiervoor verschillende 
vormen van communicatie. Voor- en tegenstanders kunnen wisselen tijdens de verschil-
lende fasen in het project; 
- monitor de voortgang en de kwaliteit. 
 
Ad 7. Projectafbakening 
- baken het project tijdig af; 
- houd de scope realistisch. Meer partijen bieden weliswaar meer mogelijkheden, maar 
maken het proces ook ingewikkelder; 
- de scope moet ook tegemoetkomen aan de ambitie en middelen van de partners; 
- zorg voor een goede mix tussen rendabele en minder of niet-rendabele projecten; 
- krijg en houd van begin af aan zicht op de interesse en wensen van de uiteindelijke ge-
bruikers; 
- wees in een vroeg stadium helder over gemeenschappelijke doelen en onderlinge ge-
schilpunten; 
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- stel de randvoorwaarden of het kader vast maar houd de mogelijkheid open om gaan-
deweg te kunnen bijstellen (bouw flexibiliteit in om te kunnen reageren op bijv. 
prijsontwikkelingen). 
 
Ad 8. Selectie van partijen 
Maak zowel bij de selectie van private partners als bij de selectie van private uitvoerders ge-
bruik van de in de markt aanwezige competitie. In het eerste geval wordt een beroep gedaan 
op de verschillen in creativiteit en netwerken van de potentiële private partners, in het tweede 
geval is bovendien vaak sprake van een wettelijke verplichting vanwege Europese aanbeste-
dingsregels. 
 
Ad 9. Samenwerking 
- onderhoud onderling een zakelijke relatie; 
- leg afspraken schriftelijk vast in contracten; 
- er moet een goede match tussen personen zijn; 
- zorg voor continuïteit in de verbondenheid van direct betrokkenen; 
- houd het aantal partijen beperkt; 
- zorg voor een heldere taakverdeling tussen opdrachtgever, opdrachtnemer (uitvoerder) 
en technisch uitvoerder; 
- houd rekening met cultuurverschillen tussen private en publieke partijen, bijvoorbeeld; 
- private partijen willen vaak relatief snel resultaat zien, terwijl overheden gewend zijn 
om te gaan met traag verlopende langjarige projecten; 
- afspraken op 'onmogelijke' tijden ('s avonds, zaterdagochtend); 
- als er iets moet gebeuren is er altijd haast bij; 
- hoor private partij niet uit, maar laat partij (op termijn) zelf komen met motieven; 
- leef je in denken en motieven private partij; 
- wees open en helder over gesprekspartners; 
- overheid moet projectmatig gaan werken en daarbij bedrijfsrisico's incalculeren en ne-
men; 
- netwerk veel in uitgebreide netwerken. 
 
Ad 10. Risico's 
- risico’s moeten gedragen worden door de partij die deze het beste kan inschatten en be-
heersen; 
- risicoprofiel van het project bepaalt in belangrijke mate de projectopzet; 
- beperk de risico's door gedegen contracten; 
- zorg dat je je vinger achter het geld krijgt, anders worden de niet-rendabele onderdelen 
zeer traag of niet gerealiseerd (in één plan opnemen zodat je kunt verevenen). 
 
B. Faalfactoren voor pps in het landelijk gebied 
1. Voorbereiding en organisatie. 
2. Projectafbakening. 
3. Selectie van partijen. 
4. Samenwerking. 
5. Risico's. 
 71
Ad 1. Voorbereiding en organisatie 
Ruziënde ambtenaren van verschillende overheidsinstellingen wekken geen vertrouwen. 
Daarom is het goed één of hooguit twee personen namens de overheid/overheden te laten 
spreken. 
 
Ad 2. Projectafbakening 
Schrappen van minder of niet-rendabele onderdelen, met als gevolg dat de aanvankelijke 
doelstellingen niet worden gerealiseerd. 
 
Ad 3. Selectie van partijen 
Deelname van de partijen in de projectorganisatie die niet absoluut noodzakelijk zijn voor de 
ontwikkeling van het project. In het begin moet goed worden nagegaan of de juiste partijen 
wel aan tafel zitten. Wie moet echt meedoen en wie niet? Hiervoor is een goede actoranalyse 
nodig van wie invloed en belang (ook in latere fasen) heeft bij het initiatief. 
 
Ad 4. Samenwerking 
- Ontbreken van een 'trekker'. 
- Onoverbrugbare cultuurverschillen waardoor er relatief veel tijd in de samenwerking 
gaat zitten. 
 
Ad 5. Risico's 
- Wisseling van politiek bestuur. 
- Onhelderheid over overheidsbeleid. Zet daarom planologische onzekerheid om in ze-
kerheid in bestemmingsplannen. 
- Introductie van voor het project ongunstige wet- en regelgeving. 
- Publieke activiteiten elders die negatief uitwerken voor het project. 
- Onvoldoende zicht op en besef van risico's. 
- Angst bij overheden voor schadeclaims. Dit kan overheden te voorzichtig maken. Maak 
daarom goede afspraken hierover. 
- Onvoldoende binding van de eigen achterban van één van de deelnemers. Goed mana-
gement van de eigen achterban is noodzakelijk. 
- Onvoldoende publieke verantwoording. 
- Pps is niet te realiseren als financiële plaatje voor private partij niet rond te krijgen is. 
Het niet willen lopen van risico's door overheden (bijvoorbeeld geen verlies mogen lij-
den op gebouwen). 
